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1 ÚVOD  
 
 
Tématem této diplomové práce je „Vliv ceny pohonných hmot na cenu stavby“. 
 
V posledních letech cena pohonných hmot vykazovala velké výkyvy. Platí to nejen 
v České Republice, ale i celosvětově. Tyto výkyvy byly způsobené změnou ceny ropy na 
světových trzích. Toto téma jsem si vybral, protože mě zajímal, jaký vliv má cena 
pohonných hmot na celkové náklady stavby.  
 
V teoretické části této diplomové práce bych se nejprve chtěl obecně zmínit o 
projektovém řízení staveb, způsobu jakým se sestavuje cena stavebního díla. Dále obecně 
předvedu, jak se počítá cena práce stavebních strojů. Závěr teoretické části bych věnoval 
skladbě, vývoji a spotřebě cen pohonných hmot. 
 
Cílem práce je analyzovat vliv změny cen pohonných hmot na cenu stavby a zobecnit 
tento vliv na celou stavební výrobu. Tento cíl práce budu dokazovat v praktické části. 
Nejdříve si vyberu konkrétní stavbu a vypočítám skutečné náklady na použité stroje. Dále 
vypočtu celkové množství spotřebovaných pohonných hmot na vybraných stavbách. 
Z těchto údajů budu dokazovat, jaký vliv má cena pohonných hmot na cenu stavby. Na 
základě vlastních zkušeností lze předpokládat, že vliv by neměl být příliš velký. Toto 
tvrzení se budu pokoušet v této práci dokázat. 
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2  ZÁKLADNÍ POJMY  
 
 
2.1 Stavba   
 
Pojem „stavba“ je dle §2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo 
montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité 
stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. [19] 
 
 
2.2 Stavební objekt  
 
Stavební objekt je prostorově ucelená nebo alespoň funkčně samostatná část stavby, která 
má charakter hmotného investičního majetku. Druhy stavebních objektů jsou vymezeny 
v Jednotné klasifikaci stavebních objektů (JKSO). [4] 
 
 
2.3 Cena stavby  
 
Cena stavby vyjadřuje hodnotu stavby v penězích. Může být pro různé účely stanovena v 
různých obdobích životního cyklu stavby. [4] 
 
 
2.4 Pořizovací cena stavby  
 
Pořizovací cena stavby je hodnota vyjádřena v peněžních v období investice, za kterou 
byla stavba realizována, včetně všech ostatních nákladů, které se samotným pořízením 
stavby souvisí. [4] 
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2.5 Výkaz výměr  
 
Výkaz výměr vymezuje množství požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a služeb 
potřebných ke zhotovení stavby s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na příslušnou 
část výkresové dokumentace. [20] 
 
 
2.6 Položkový rozpočet  
 
Položkový rozpočet lze charakterizovat jako: „úplný soubor finančně ohodnocených 
položek, odpovídajících stavbě, stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, obvykle 
na úrovni položek stavebních a montážních prací, stavebních materiálů“. [20] 
 
 
2.7 Celková cena díla  
 
Celková cena díla je souhrnem cen jednotlivých sjednaných částí předmětu plnění. Ve 
smlouvě o dílo je zcela nezbytné vždy jednoznačně určit, zda je uvedená cena včetně 
DPH nebo bez DPH. Smluvní strany by také neměly opomenout vymezit případné 
podmínky pro změnu ceny díla. [20] 
 
  
15 
3  PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB 
 
Projektové řízení je osvědčený a světově rozšířený systém. Ovlivňuje zásadním  
způsobem procesy související s výstavbou. Je to soustava metod, procedur, postupů a 
technik. Teorie a terminologie se vyvíjely v průmyslově vyspělých zemích s tržní 
ekonomikou postupně dlouhou dobu.  Dnes představují ucelený systém, který by měli 
ovládat vedoucí pracovníci různých úrovní a také pracovníci o vedoucí funkce usilující 
nebo na ně vychovávané.  
  
 
Projekt  
 
Projekt je v zásadě způsob práce, způsob organizování lidí a způsob plnění úkolů. Je to 
styl koordinace a řízení prací. Od jiných stylů ho odlišuje zejména to, že je úplně zaměřen 
na určitý výsledek a že přestává být potřeba a je ukončen, jakmile je tohoto výsledku 
dosaženo. [2] 
 
 
Účastníci výstavby  
 
Účastníci na projektu se různí co do zájmů, odpovědností, profesí apod. Účastnící jsou 
osoby, co mohou být rozděleny do následujících skupin.  
 
1) Primární účastníci – vždy ten, který má peníze nebo si je dokáže opatřit. Chce je převést 
na hmotný kapitál a rozhodl se k tomu dojít cestou výstavby. Jde o tři různé osoby:  
 
Investor – je zdrojem finančního kapitálu  
Developer – je zpracovatelem kapitálu  
Stavebník – je správce kapitálu  
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2) Sekundární účastníci – pracují za peníze pro primárního účastníka. Působí aktivně na 
přeměně finančního kapitálu na hmotný. Jsou to projektanti, dodavatelé, subdodavatelé a 
další.  
  
3) Terciární účastníci – osoby, které projekt kontrolují, zajišťují, sledují, hodnotí apod.  
 
Osoba, která hledá zhotovitele projektové dokumentace a zhotovitele stavby je  zadavatel. 
Jakmile se proces zadávání ukončí uzavřením smlouvy o dílo na zhotovení stavby, změní 
se zadavatel na objednatele. [1] 
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4 SESTAVENÍ CENY STAVEBNÍHO DÍLA 
 
 
4.1 Typy rozpočtů stavebního díla používaných v ČR 
 
Rozpočet stavby lze definovat jako sestavení ceny v rámci oceňování stavebních prací. 
Má přesně definovanou formu, která je založena na konstrukční a technologické struktuře 
stavebního díla.  
Rozpočet stavebního díla je součástí každé projektové dokumentace a je to informace pro 
investora, za kolik je možno dané stavební dílo realizovat.[8] 
 
 
4.1.1 Souhrnný rozpočet  
 
Souhrnný rozpočet zahrnuje všechny náklady stavebního díla počínaje přípravou, 
provedením a předáním uživateli.  
Struktura souhrnného rozpočtu představuje starší členění nákladů, které pochází z doby, 
kdy existoval právní předpis upravující tuto problematiku. Toto členění se v praxi 
osvědčilo, a proto se používá i v dnešní době. Souhrnný rozpočet je rozdělen do kapitol 
(XI hlav): 
 
I. Projektové a průzkumné práce – Zahrnuje náklady na činnost projektanta a autorský 
dozor, geologické práce, průzkumy, geodetické práce. Ocenění těchto prací se odvíjí od 
výše nákladů na provozní soubory, stavební objekty a stroje a zařízení. Obvykle se počítá 
procentuálně z objemu těchto nákladů.  
 
II. Provozní soubory – Zahrnuje náklady na dodávku a montáž strojů a zařízení funkčně 
spojených se stavbou. Tyto položky se ocení podle skutečných nabídkových cen 
dodavatelů. 
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III. Stavební objekty – Obsahuje náklady na pořízení stavebních objektů. Obvykle 
zpracováno formou položkového rozpočtu nebo pomocí rozpočtových ukazatelů. 
 
IV. Stroje a zařízení – Náklady na stroje a zařízení, které nejsou součástí provozních 
souborů ani stavebních objektů a nevyžadují montáž na stavbě. Ocenění v tržních cenách 
dodavatelů strojů a zařízení.  
 
V. Umělecká díla – Zahrnuje náklady na umělecká díla, která jsou součástí stavby. 
 
VI. Vedlejší náklady – Obsahuje náklady spojené s umístěním stavby (náklady na 
zařízení staveniště, provozní vlivy, územní vlivy, dopravní náklady při ztížených 
podmínkách, …). Výpočet těchto nákladů dělá procentní přirážkou k základním 
nákladům.  
 
VII. Práce nestavebních organizací – Náklady na patenty, licence, vysazování trvalých 
porostů, … Ocenění v pořizovacích cenách. 
 
VIII. Rezerva – Rezerva na změny cen materiálů, navýšení cen při rekonstrukcích, 
náklady na pokrytí rizika. Výše rezervy se dovíjí od nákladů na pojištění rizika nebo 
pomocí procentní přirážky z celkové ceny. 
 
IX. Ostatní náklady – Zahrnuje náklady na pořízení pozemku, na nájemné za pozemky 
sloužící pro zařízení staveniště. Ocenění pozemku v tržních cenách. 
 
X. Vyvolané investice – Obsahuje náklady na nevyužité alternativy projektů, na 
konzervační a udržovací práce při zastavení stavby. Vyčíslení nákladů podle pořizovacích 
cen dodavatelů. 
 
XI. Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby – Náklady spojení s přípravou a 
převzetím stavby, kompletační činnost, odborné konzultace. Obvykle procentní přirážkou 
z celkových nákladů na stavební činnost. [3] 
 
19 
4.1.2 Rozpočet pomocí rozpočtových ukazatelů  
 
Ocenění stavebních objektů pomocí rozpočtových ukazatelů se využívá v případě, že je 
projektová dokumentace stavby ve fázi studie a není dostatek potřebných informací pro 
sestavení položkového rozpočtu. Rozpočtové ukazatele se získávají z již 
vyprojektovaných a zrealizovaných staveb. Aby bylo možné tyto ukazatele použít pro 
výpočet ceny stavby, je nutné vybrat takové ukazatele, které odpovídají těmto 
podmínkám: Porovnávané nemovitosti se musí shodovat po stavebně-technologické 
stránce a také obě stavby by měly mít obdobnou velikost. Ukazatele představují náklady 
na pořízení stavby vztažené na vhodnou měrnou jednotku. Používají se jednotky účelové 
(1 bytová jednotka, 1žák, …) nebo technické (m3 obestavěného prostoru, m2 zastavěné 
plochy, …) [4] 
 
 
 
4.1.3 Položkový rozpočet  
 
Položkový rozpočet je soubor oceněných stavebních prací a materiálů dle výkresové 
dokumentace a technických specifikací. Tyto dokumenty jsou většinou doplněny 
výkazem výměr. Každá rozpočtová položka musí obsahovat slovní popis, množství, 
jednotkovou cenu a celkovou cenu za množství.  
 
Rozpočet stavebního díla se skládá ze základních a vedlejších rozpočtových nákladů. Do 
vedlejších rozpočtových nákladů řadíme zařízení staveniště, kompletační činnost, provoz 
investora, ztížené výrobní podmínky, apod.  
Základní rozpočtové náklady jsou dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací tvořeny 
hlavní stavební výrobou (HSV), náklady na přidruženou stavební výrobu (PSV), 
dodávkami a montážemi. [4] 
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4.2 Postup sestavení položkového rozpočtu  
 
Při sestavování položkového rozpočtu postupujeme v tomto sledu:  
 
 Sestavení výkazu výměr  
 Ocenění výkazu výměr cenami katalogů  
 Součinem výměry a jednotkové ceny u každé položky se získávají základní    
náklady  
 Současně se u každé položky vypočítává hmotnost; celková hmotnost prací HSV  
a celková hmotnost jednotlivých řemeslných oborů PSV slouží pro výpočet  
přesunu hmot  
 Výpočet základních nákladů jednotlivých stavebních dílů  
 Rekapitulace základních nákladů HSV a PSV  
 Výpočet a rekapitulace vedlejších nákladů  
 Krycí list rozpočtu stavebního objektu se základními údaji a výslednou 
rozpočtovou cenou. [4] 
 
 
Kalkulace  
 
Cena je ve stavebnictví obvykle sestavena z nákladů vynaložených na pořízení stavebního 
díla (tzn. cena nákladově orientovaná). Důležitá je volba kalkulační jednice, kterou je 
konstrukční prvek. Ceny stavebních konstrukcí a prací jsou vztaženy právě ke kalkulační 
jednici. Tyto ceny jsou pravidelně publikovány v katalozích vydávaných 
specializovanými firmami (Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací, ÚRS 
PRAHA, a. s.). Dodavatelé mohou pro urychlení sestavení rozpočtu využít těchto cen, ale 
je nutné, aby vycházeli také z firemních podmínek a podmínek trhu.  
 
V současné době se ve stavebnictví používá převážně kalkulační vzorec této struktury:  
 
 
Přímé náklady  
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  Přímý materiál  
  Přímé mzdy  
  Přímé náklady na stroje  
  Ostatní přímé náklady  
 
Nepřímé náklady  
  Výrobní režie  
  Správní režie  
 
Náklady celkem  
  Zisk  
Cena vypočtená  
 
Režie výrobní představuje náklady spojené s výrobou rozpočítané procentní sazbou do 
každé položky. Režie správní představuje náklady spojené se správou firmy  
rozpočítané do každé položky. Zisk se stanoví z celkového objemu požadovaného zisku  
a na jednotlivé kalkulační jednice se rozdělí pomocí přirážek nebo v absolutní hodnotě. 
[5] 
 
 
4.3 Rozpočtovací programy 
 
Mezi nejrozšířenější rozpočtovací programy patří produkt společnosti Callida s.r.o. – 
euroCALC, produkt společnosti RTS, a.s. –  BUILDpower a také produkt společnosti 
ÚRS  PRAHA, a.s. – KROS plus. Ostatní rozpočtovvací  programy, jak tuzemské tak 
zahraniční,  pracují obdobně jako zmiňované programy. [8] 
 
Program euroCALC 3  
 
Oceňovací systém euroCALC 3, od společnosti Callida s.r.o., je moderním nástrojem pro 
realizaci a řízení staveb včetně širokých možností propojení s ekonomickými systémy 
využívanými ve stavebních společnostech.  
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Software pro řízení staveb a stavební rozpočty: 
 
Systém euroCALC 3 je určen pro komplexní řízení staveb a zároveň je specificky 
zaměřený na potřeby rozpočtářů a kalkulantů ve stavebnictví. Management stavebních 
firem jej s úspěchem využívá jako informační systém pro strategická rozhodnutí. 
euroCALC 3 umožňuje stanovovat a sledovat náklady stavby od investičního záměru přes 
výběrové řízení až po detailní kalkulaci nákladů, ekonomické vyhodnocení a je vybaven 
pro celkové řízení staveb s možností propojení s ekonomickými systémy využívanými ve 
stavebních společnostech. Systém se vyznačuje jednoduchostí, s níž je možné program 
přizpůsobit individuálnímu stylu práce, konkrétním firemním postupům a představám. 
[6]  
 
Program BUILDpower  
 
Rozpočtovací  program BUILDpower je od společnosti RTS, a.s.. Součástí datové 
základny jsou jak ceny RTS a.s., tak ceny  společnosti ÚRS  PRAHA, a.s.. Jednou z 
předností tohoto programu je soustava agregovaných položek, které v razně urychlují 
práci přípravářů a rozpočtářů.  
 
Program BUILDpower umožňuje sestavení položkového rozpočtu výběrem jednotlivých 
položek prací, agregovaných položek nebo specifikací na základě projektové 
dokumentace.  
 
V programu BUILDpower lze provádět: 
 
- kalkulace vlastních nákladů  
- sestavení / práce s limitkou materiálů  
- sestavení / práce s limitkou profesí  
- sestavení / práce s limitkou strojů  
- přepočet jednotkové ceny - položky, skupiny položek nebo celého rozpočtu  
- indexace ceny - položky, skupiny položek nebo celého rozpočtu  
- optimalizace ceny - položky, skupiny položek nebo celého rozpočtu  
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- cenová analýza rozpočtu  
- harmonogram, časové a finanční plánování  
- soupisy prací, čerpání rozpočtu  
- fakturace  
- cenové vyhodnocení nabídek / subdodávek  
- vazba na grafické systémy  
- rychlé ocenění stavby  
 
Jako podpůrnou činnost společnost provádí pravidelné pololetní aktualizace datové 
základny včetně nově přidaných položek. [7]  
 
 
Program KROS plus  
 
Program KROS plus, od společnosti ÚRS  PRAHA, a.s., je komplexní nástroj pro tvorbu 
rozpočtu, kalkulací stavebních prací a sledování stavební zakázky. Obsahuje kompletní 
podobu Cenové soustavy ÚRS a je schopen pracovat s jakoukoliv jinou databází cen 
stavebních prací. Program je složen z modulů, které pokrývají celý proces výstavby – od 
hrubého plánování nákladů až po realizaci. Je určen pro stavební firmy, investory, 
projektanty, rozpočtáře a další účastníky stavebního řízení.[8] 
 
 
4.3 Cenová soustava ÚRS 
 
Cenová soustava ÚRS je uceleným systémem pro oceňování stavební produkce. 
Představuje nejpoužívanější a nejvíce aktualizované podklady pro oceňování stavební 
produkce v České republice. Zahrnuje katalogy popisů a směrných cen stavebních prací, 
Sborník pořizovacích cen materiálů a další podklady pro rozpočtáře a kalkulanty, které 
obsahují nejen směrné ceny a popisy stavebních prací, ale také sazby přímých nákladů a 
další unikátní informace. Databáze Cenové soustavy ÚRS obsahuje více než 170 tisíc 
položek stavebních prací a materiálů a dalších důležitých informací o užití položek, 
metodice rozpočtování, indexy změn cen, tarify, sazebníky atd. 
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Cenová soustava ÚRS obsahuje : 
 
- Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací (HSV, PSV) 
- Katalogy montáží technologických zařízení (M) 
- Sborník pořizovacích cen materiálů (SPCM) 
- Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) 
- Všeobecné podmínky použití cen 
- Rozpočtové ukazatele (RUSO) 
- Agregované položky komunikací (APK dle TP170) 
- Soustava agregovaných položek pro rychlé ocenění stavebních prací (RYRO) 
- Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP) 
- Tarify a sazebníky 
- Indexy změn cen 
- Normativní základny 
 
Cenová soustava ÚRS pomáhá investorům, projektantům i dodavatelům ve všech fázích 
výstavby - při přípravě stavby i její realizaci. Slouží jim jako zdroj informací o cenách 
materiálů, výrobků, stavebních prací. Je nepostradatelným nástrojem každého, kdo se 
věnuje problematice cen stavební produkce. Podklady Cenová soustava ÚRS využívají 
zejména rozpočtáři, kalkulanti, stavební firmy, developeři a investoři pro transparentní a 
vzájemně akceptovatelné stanovení ceny stavebního díla.[8] 
 
 
  
25 
5 URČENÍ CENY PRÁCE STAVEBNÍHO STROJE  
 
 
Náklady na pracovní stroje a zařízení představují pro stavební podnik objemově 
významnou skupinu nákladů, je proto nutné je sledovat. Do skupiny těchto nákladů patří 
náklady, které vznikají pořízením a provozem pracovních strojů a zařízení. Konkrétně se 
jedná o pořizovací cenu a náklady provozu.[10] 
 
 
Pořizovací cena 
Pořizovací cenou se rozumí cena nákupu bez DPH, náklady spojené s převozem 
pracovního stroje a další poplatky související s nákupem (clo). Pokud je to technicky 
nutné, uvažují se rovněž náklady na montáž a demontáž, konkrétně v případech, kdy je 
stroj nebo zařízení pevně spojeno s podlahou. Při zahájení provozu se provádí montáž, 
demontáž pak při ukončení provozu a likvidaci stroje či zařízení. Náklady na montáž a 
demontáž mohou být rovněž uvažovány v případě přesunu stavebních výrobních kapacit. 
 
 
Náklady provozu 
Do skupiny těchto nákladů spadají náklady na opravy a údržbu. Objem těchto nákladů je 
závislý na počtu oprav a na kvalitě zakoupeného stroje nebo zařízení. Další složku těchto 
nákladů tvoří náklady na přesuny v rámci výrobních kapacit, které vznikají spolu s 
výrobou, která se přemísťuje, ale její výsledek zůstává na místě. Pokud byl podniku 
poskytnut úvěr na pořízení stavebního stroje nebo zařízení, pak do této skupiny nákladů 
zahrnujeme i úhrady úroků, popřípadě další poplatky. Zvláštní oddíl tvoří náklady na 
provozní hmoty, které vznikají v době, kdy jsou stroje a zařízení v provozu. [10] 
 
5.1 Kalkulace nákladů na stroje 
 
Tyto náklady zahrnují pořizovací cenu, náklady na opravy a údržbu, náklady na montáž 
a demontáž, náklady na přesuny v rámci výrobních kapacit, náklady na provozní hmoty, 
úhrady úroků a další poplatky, které se vztahují k hodině provozu stroje – Sh.  
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Výpočet nákladů se provádí dle následujícího vztahu: [10] 
 
𝑁 =
𝑁𝑃+𝑁𝐻
𝑃𝐻𝑃
          (1) 
 
N  - náklady na stroj vyjádřen v Kč/Sh 
NP  - náklady na pořízení a provoz 
NH  - náklady na provozní hmoty 
PHP  - počet hodin provozu vyjádřen ve Sh za životnost 
 
 
5.1.1 Náklady na pořízení a provoz 
 
 
Kalkulační odpis 
Kalkulační odpis provádíme z důvodu sledování nákladů na pracovní stroje a zařízení, 
ale může být použit i v případě cenových kalkulací.  
 
Kalkulační odpis stroje je roční odpis stroje, který byl vypočten předem stanoveným 
postupem. Samotný odpis je pak vyjádřen tímto vztahem: [10] 
 
𝑂 = 𝑁𝑂 ∗ 𝑍          (2) 
 
O  - vyjadřuje roční odpis 
NO  - je norma v % ročního odpisu 
Z  - představuje základnu 
 
 
Montáž a demontáž 
Náklady na montáž a demontáž se plánují na jeden rok provozu stroje, přičemž náklady 
na jednu montáž (či demontáž) a jejich množství v jednom roce se stanovuje individuálně 
v každém podniku. Podnik si dále stanovuje čas, který pro danou montáž potřebuje, tento 
propočet provádí na základě výkonových norem či jiných podkladů. Náklady se stanovují 
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jako normativ neboli jako roční náklady na montáž a demontáž  vyjádřené jako podíl ze 
základny, přičemž základna je totožná se základnou u odpisů. Situaci popisuje následující 
vztah: [10] 
 
𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎 =
𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑡áž/𝑑𝑒𝑚𝑜𝑛𝑡áž
𝑍á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛𝑎
∗ 100     (3) 
 
Norma je vyjádřena v %, náklady na montáž a demontáž v Kč. Základnu si podnik volí 
individuálně, většinou se však používá pořizovací cena v Kč. Objemy jsou uváděny za 
určité období. 
 
 
Přesuny (převozy) 
Do skupiny těchto nákladů patří roční náklady, které vyplývají z přemisťování stroje po 
jednotlivých stavbách v daném období. Vyjadřují se pomocí normativu. Tedy jako podíl 
ročních nákladů na převozy vycházející z plánu výroby konkrétního stavebního podniku, 
z předem zvolené základny. Základna se uvažuje stejná jako u výpočtu odpisů. 
Matematické vyjádření normativu pak vypadá následovně: [10] 
 
𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎 =
𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑝ř𝑒𝑠𝑢𝑛𝑦
𝑍á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛𝑎
∗ 100      (4) 
 
Tak jako u odpisů a nákladů na montáž a demontáž je norma vyjádřena v %., náklady na 
převozy jsou v Kč. Základnu si podnik volí individuálně, většinou se používá pořizovací 
cena v Kč. Objemy jsou uváděny za určité období. 
 
Opravy 
Mezi opravy zahrnujeme průměrné roční náklady, které podnik vynaloží na opravy a 
údržbu stroje nebo zařízení, stanovují se pomocí normativu oprav. Normativ oprav 
představuje průměrné roční náklady na opravy za daný rok, vyjádřené jako podíl ze 
základny. Základna pro tento výpočet je stejná jako u výpočtu odpisů, podnik si ji volí 
individuálně. Nejčastěji se však jako základna uvažuje pořizovací cena vyjádřená v Kč. 
Norma je pak vyjádřena následujícím vztahem: [10] 
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𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎 =
𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑦
𝑍á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛𝑎
∗ 100      (5) 
 
Přičemž norma je vyjádřena v %, náklady na opravy jsou v Kč. Základnu si podnik opět 
volí individuálně, ve většině případů však uvažuje pořizovací cenu stroje. 
 
 
 
5.1.2 Náklady na provozní hmoty 
 
Tuto skupinu nákladů tvoří celkové náklady na množství provozních hmot, které jsou 
spotřebovány při provozu stroje.  
 
Při kalkulování se postupuje následovně:  
 
- Stanoví se reprezentant, který zahrnuje jednotlivé druhy provozních hmot. 
 
- Jednotlivým provozním hmotám se přiřadí příslušný identifikační kód. Tento 
kód se přidělí obdobným způsobem jako při kalkulaci nákladů na přímý materiál 
v cenách stavebních prací. Materiály jsou pak vedeny ve společné databázi 
evidence. 
 
- Množství spotřeby je stanoveno pomocí normativů spotřeby, jinými slovy jako 
množství spotřebované provozní hmoty v m.j. na provoz jedné hodiny stavebního 
stroje (Sh). 
 
- Normativ je poté oceněn jednotkovou cenou provozní hmoty v Kč/m.j. V rámci 
jednotkové ceny jsou zahrnuty náklady na nákup i pořizovací náklady. 
 
- Náklady na opotřebení pneumatik jsou stanoveny jako 
součin počtu pneumatik a jejich jednotkové ceny. Poté se provede přepočet na 
jednu strojhodinu na jejich předpokládanou životnost. Ta se stanovila jako 
normativ životnosti pneumatiky. 
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Náklady na provozní hmoty vypočítáme podle následujícího vztahu: [10] 
 
𝑁𝐻 = 𝑁𝑆 ∗ 𝐽𝐶         (6) 
NH  - představuje náklad na provozní hmoty v Kč/Sh 
NS  - vyjadřuje normu spotřeby v m.j./Sh 
JC  - je jednotková cena v Kč/m.j. 
 
 
Náklady na pneumatiky 
 
Náklady na pneumatiky se stanovují s využitím následujícího vztahu: [10] 
 
𝑁 =
𝑃𝑜č∗𝐽𝐶
Ž
         (7) 
 
Kde jednotlivé veličiny vyjadřují: 
 
N  - náklad na pneumatiky v Kč/Sh  
Poč  - počet pneumatik v kusech/Sh  
JC  - jednotkovou cenu v Kč/kus 
Ž  - počet let životnosti 
 
 
5.2 Postup kalkulace nákladů na stroje podle ceníku ÚRS 
 
Společnost ÚRS PRAHA, a.s. je uznávaným tvůrcem metodiky rozpočtování v České 
republice. Hlavní činností této společnosti je poskytování služeb v oblasti oceňování 
stavební produkce a poskytování softwaru pro tvorbu rozpočtů staveb a kalkulací. Pro 
kalkulování nákladů na stavební stroje firma ÚRS PRAHA, a.s. navrhuje postup, který je 
popsán v následujících odstavcích. [9] 
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Směrné sazby strojhodin 
Při vytváření seznamu směrných sazeb strojhodin (Sh) musí být uvedeny následující 
údaje o pracovním stroji nebo zařízení: [11] 
- Část (Skupiny strojů A 01, A 04) 
- Dvanáctimístný číselný kód (číslo stroje) 
- Název konkrétního stroje 
- Typ stroje 
- Celková sazba strojhodin v provozu uvedena v Kč 
- Sazba strojhodin v klidu uvedena v Kč 
- Cena provozních (pohonných) hmot v Kč za strojhodinu 
 
Uspořádání sazeb strojhodin 
Sazby strojhodin stavebních strojů a zařízení, které jsou obsaženy v kalkulaci, je nutné 
uspořádat do skupin a to následujícím způsobem: 
 
A 01 Do této skupiny patří stavební stroje, které se kalkulují normativním způsobem 
 
A 04 Je označení pro dopravní prostředky obsažené v kalkulaci směrných cen[11] 
 
Kalkulační náplň sazeb strojhodin 
Způsob stanovení kalkulační náplně sazeb strojhodin se odvíjí dle toho, do jaké skupiny 
pracovní stroj či zařízení patří. Rozlišujeme dvě skupiny – skupinu 1, v rámci které se 
kalkuluje sazba Sh v klidu a skupinu 2, která kalkuluje sazbu Sh spojenou se spotřebou 
provozních hmot. Sazbu strojhodin pracovního stroje nebo zařízení v klidu stanovujeme 
využitím následujícího vztahu: [11] 
 
𝑆ℎ =
𝑃∗(𝑁1+𝑁4+𝑁5)+𝑃𝑀𝐷∗(𝑁𝑀+𝑁𝐷)
𝑁2∗𝑁3
     (8) 
 
Kde jednotlivé veličiny vyjadřují: 
 
P  - pořizovací cena v Kč 
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N1  - normativ odpisů 
N2  - normativ ročního časového využití 
N3  - normativ směnnosti 
N4  - normativ oprav 
N5  - normativ převozů 
NM  - náklady na montáž v Kč 
ND  - náklady na demontáž v Kč 
PMD  - počet montáží a demontáží na jeden rok 
 
Kalkulační náplň sazeb strojhodin platná pro skupinu 1 – sazba Sh v klidu je 
uspořádána v tabulce 5.1. [11] 
 
Tabulka 5.1 - Kalkulační náplň sazeb strojhodin pro skupinu 1 [11] 
 
 
 
Kalkulační náplň sazeb strojhodin platná pro skupinu 2, sazba Sh vyjadřující spotřebu 
provozních hmot je uvedena v tabulce 5.2. [11] 
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Tabulka 5.2 - Kalkulační náplň sazeb strojhdin pro skupinu 2[11]   
 
 
 
Náklady na strojhodinu pak stanovujeme následujícím způsobem: [11] 
 
𝑆𝑝 =  𝑆1 + 𝑆2          (9) 
 
 
 
Členění nákladů v kalkulaci sazeb strojhodin 
 
Jednotlivé položky nákladů na pracovní stroje a zařízení je nutné rozdělit. Toto rozdělení 
provádíme následujícím způsobem: [11] 
 
Odpisy hmotného majetku 
Výpočet odpisu pracovních strojů a zařízení provádíme v rámci metody kalkulace dle 
cenové soustavy ÚRS jako součin normativu a pořizovací ceny stroje s využitím 
následujícího vztahu: [11] 
 
𝑂 = 𝑁1 ∗ 𝑃          (10) 
 
Kde jednotlivé proměnné představují: 
O  - Odpisy 
N1  - Normativ odpisů 
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Pro výpočet odpisu musí podnik stanovit vstupní cenu, která bude základnou pro tento 
výpočet. Ta vyjadřuje skutečné náklady podniku spojené s pořízením pracovního stroje 
nebo zařízení a jeho následným uvedením do provozu. Jako vstupní cenu pak podnik 
může uvažovat následující možnosti: [11] 
 
Pořizovací cena se jako základna volí v případech, kdy k pořízení strojů a zařízení 
dochází úplatně. Tato cena může být stanovena na základě časové řady pořizovacích cen 
jednotlivých strojů a zařízení nebo podle aktuální ceny výrobce. Pořizovací cena 
stavebního stroje zahrnuje náklady na cenu stroje, vnitrostátní dopravu stroje od výrobce, 
první montáž a odzkoušení stroje a případné úpravy stroje. Nezahrnuje náklady na 
náhradní díly, další přídavná zařízení, náhradní plnění zahraničního oleje nebo mazadla 
ani úroky z úvěru na nákup stroje. [11] 
 
Vlastní náklady, pokud byl pracovní stroj nebo zařízení vyroben v rámci stavebního 
podniku. [11] 
 
Reprodukční pořizovací cena, kterou může stanovit soudní znalec nebo je zjištěna 
pomocí zvláštních předpisů. [11] 
 
Do vstupní ceny se promítá případné technické zhodnocení, které proběhlo během 
prvního roku odepisování stroje. Technické zhodnocení se zohledňuje pouze u těch strojů 
a zařízení, u kterých došlo ke změně jejich účelu, technických parametrů, rozšíření 
vybavenosti nebo jejich použitelnosti. 
 
Podle doby odepisování třídíme hmotný majetek do jednotlivých odpisových skupin, v 
rámci kterých je doba odepisování stanovena zákonem č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
v platném znění. Odpisové skupiny jsou v tabulce 5.3. 
 
 
 
 
 
34 
Tabulka 5.3 - Odpisové skupiny 
Odpisová skupina V prvním roce odpisování 
[%] 
V dalších letech odpisování  
[%] 
1 20 40 
2 11 22,25 
3 5,5 10,5 
4 2,15 5,15 
5 1,4 3,4 
6 1,02 2,02 
 
 
Ve výpočtu nákladů na pracovní stroje a zařízení musí být vykalkulované dílčí náklady 
na opravy, převozy, montáž a demontáž a náklady na provozní hmoty: 
 
Náklady na opravy jako součin pořizovací ceny a stanoveného normativu oprav[11] 
 
Náklady na převozy jako součin pořizovací ceny a normativu převozů[11] 
 
Náklady na montáž vypočtené jako součin nákladů na jednu montáž a počtu montáží za 
jeden rok provozu stroje. Tyto náklady se zjistí šetřením nebo odborným odhadem pro 
konkrétní případy. Čas, který je potřebný pro montáž, vychází z odborného propočtu, 
který je by měl být podložen výkonnými normami případně jinými podklady. [11] 
 
Náklady na demontáž stanovené obdobným způsobem jako náklady na montáž stroje 
nebo zařízení. [11] 
 
Náklady na provozní hmoty stanovené jako součin potřebného množství druhů 
provozních hmot a jejich cen platných v době výpočtu. Ceny stavebních hmot jsou 
pravidelně aktualizovány, je proto třeba tyto aktualizace při kalkulacích sledovat. 
Potřebné množství provozních hmot na strojhodinu podnik určuje s užitím spotřebních 
norem, případně normativů, které vychází ze skutečného stavu nasazení stroje. Další 
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složkou nákladů uvažované ve skupině nákladů na provozní hmoty je stanovení 
opotřebení pneumatik. Tyto náklady se stanoví jako součin počtu pneumatik stroje, 
včetně rezervy a ceny jedné pneumatiky dělený životností pneumatiky uvedené ve 
strojhodinách. Náklady na opotřebení pneumatik jsou individuální a závisí na 
podmínkách, ve kterých pracovní stroj nebo zařízení provádí práce. [11] 
 
 
 
5.3 Členění normativů pro kalkulaci sazeb strojhodin 
 
Normativy pro kalkulaci sazeb strojhodin rozdělujeme do skupin podle 
charakteristických vlastností. Jednotlivé skupiny normativů pak vyjadřují jejich 
závažnost a požadavek na jejich přesné stanovení a aktualizaci v čase. Normativy pro 
výpočet sazeb strojhodin rozdělujeme do těchto tří kategorií: 
 
Normativy, které jsou funkcí pořizovací ceny 
Tato skupina zahrnuje normativ odpisů (N1), normativ oprav (N4) a normativ 
převozů (N5). 
 
Normativy, které jsou funkcí časového využití stroje 
Jedná se o normativ ročního časového využití (N2) a normativ směnnosti (N3). 
 
Normativy spotřeby provozních hmot 
Do této skupiny patří normativy spotřeby pohonných hmot, olejů potřebné 
k zajištění provozu strojů a normativ životnosti pneumatik. 
 
 
Mimo tyto výše uvedené skupiny normativů se mohou uvažovat také náklady na montáž 
a demontáž strojů a jejich četnosti. Tyto náklady se kalkulují v případech, kdy je nutné 
pracovní stroj nebo zařízení pro převoz demontovat.[9] 
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5.4 Návrh kalkulace nákladů na stavební stroje 
 
 
Ve další části výpočtu věnované kalkulaci sazby strojhodiny, pro kalkulaci cen 
stavebních prací. byly použity tyto postupy. 
 
Stanovený kalkulační vzorec, ve kterém jsou určeny jednotlivé náklady [8]: 
 
Náklady na pořízení a provozování stroje (S1) – fixní náklady stroje 
- Náklady na odpisy 
 
- Náklady na opravy 
 
- Náklady na přesuny 
 
 
Náklady na provozní hmoty a pneumatiky (S2) 
 
Kalkulační sazba strojhodiny (Sp) v Kč/Sh určena pro ceny stavebních prací 
- Režijní náklady 
 
- Zisk 
 
Cena stroje bez DPH (Kč/Sh) 
- DPH 21% 
 
Cena stroje včetně DPH .[9] 
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6 SKLADBA CEN POHONNÝCH HMOT, VÝVOJ 
CEN A SPOTŘEBY 
 
 
6.1 Ceny pohonných hmot 
 
Cena pohonných hmot v ČR značně kolísá. V zásadě kopíruje ceny ropy a je také 
ovlivněna směnným kurzem koruny vůči dolaru, za který se ropa na světových trzích 
nakupuje. Menší vliv má sezónní kolísání poptávky – větší cena v létě a menší v zimě, a 
cenová politika jednotlivých prodejců. Celkovou cenovou úroveň pohonných hmot v 
jednotlivých zemích (nikoliv ale kolísání ceny) ovlivňuje také výše jejich zdanění. 
 
Česká republika patří mezi země s velmi vysokou spotřební daní na pohonné hmoty. V 
ČR tvoří tato daň asi polovinu z ceny prodávaných paliv. Sazba spotřební daně na 
motorová paliva je od roku 2010 pevná a činí 12,84 Kč/l u benzinu, u nafty pak 10,95 
Kč/l. Spotřební daň je součástí základu daně z přidané hodnoty, tzv. DPH (sazba 21 %). 
 
Ve světě je cena benzinu a nafty značně odlišná. Mění se s celkovou úrovní ekonomiky 
(HDP), s mírou daňové zátěže a s národní politikou daného státu. Například v USA je 
cena benzinu ve srovnání s ČR zhruba poloviční. V roce 2014 to bylo průměrně asi 17 
Kč za litr. V Saúdské Arábii je cena ještě nižší – okolo 13 Kč/l. Vůbec nejlevnější je cena 
benzinu ve Venezuele, kde se jeho cena za litr pohybuje okolo 2 až 3 Kč. Naopak nejvíce 
řidiči platí v zemích jako je Norsko – průměrně 45 Kč za litr. [12] 
 
 
6.2 Motorová nafta 
 
Motorová nafta se v poslední době stává nejdůležitějším motorovým palivem, jehož 
spotřeba bude i nadále stoupat. Evropský trh s motorovou naftou je zaměřený nejen na 
nákladní automobilovou dopravu, ale výrazně stoupá také počet malých užitkových vozů 
a zejména osobních automobilů s naftovým pohonem. 
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Motorová nafta je jedním z nejdůležitějších produktů ropných rafinérií. Z hlediska výroby 
ji můžeme zařadit mezi střední ropné destiláty. Získává se destilací ropy a dalšími 
navazujícími technologickými procesy. 
 
 
Pro zlepšování užitných vlastností se motorových naft se používají různá aditiva (přísady) 
jako např. přísady upravující nízkoteplotní vlastnosti, mazivostní a vodivostní přísady, 
detergenty, inhibitory koroze deemulgační přísady, protipěnivostní aditiva a další. 
 
V zimním období se můžeme setkat s motorovou naftou, která není zcela čirá, ale je do 
určité míry zakalená. Tento jev nemusí být nijak na závadu. Teplota, při které se zákal 
objeví, to znamená, že začne docházet k vylučování parafinů, se nazývá bod zákalu.  
Zimní motorová nafta distribuovaná na našem trhu má bod zákalu pod – 8 °C a 
filtrovatelnost pod –20 °C. Skutečná operabilita se pohybuje okolo –17 °C.  
 
Pro zajištění bezporuchového provozu vznětových motorů za silných mrazů se vyrábí tzv. 
arktickou motorová nafta s operabilitou až do – 30 °C. [16] 
 
 
6.3 Spotřeba pohonných hmot v České Republice 
 
Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (dále jen ČAPPO) se loni v 
ČR spotřebovalo zhruba 4,4 milionu tun nafty (5,17 miliardy litrů) a asi 1,6 milionu tun 
benzinu (2,09 miliardy litrů). 
 
Mezi hlavní faktory růstu u benzinu patři oživení ekonomiky, stav, kdy lidé díky 
výraznému poklesu maloobchodních cen od září více utráceli za pohonné hmoty, ale i 
třeba růst domácí mototuristiky spojené s návštěvami českých kulturních památek 
 
Růst hrubého domácího produktu měl vliv i na růst spotřeby nafty. V případě nafty hrál 
svou roli například i nárůst mezinárodní kamionové dopravy. 
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Podle dat ČAPPO přibylo loni v tuzemsku i čerpacích stanic, meziročně o necelých 1,5 
procenta. Ke konci roku fungovalo v Česku 7013 benzinových pump, z toho 3792 
veřejných, přístupných pro všechny zákazníky. Největší růst ale loni zaznamenaly čerpací 
stanice s tzv. vymezeným přístupem, tj. pumpy pro omezený okruh zákazníků, kde 
dochází k prodeji benzinu a nafty zákazníkům, kteří mají smluvně nebo jinak upravený 
vztah s provozovatelem čerpací stanice. Loni jich přibylo přes sedm procent a již jich je 
614. [15] 
 
 
Spotřeba benzinu a nafty v ČR v posledních letech (v tis. tun) uvádím v tabulce 6.1. 
  
Tabulka 6.1 - Spotřeba benzinu a nafty v ČR  
Rok Benzin Nafta 
2010 1858 3980 
2011 1791 4075 
2012 1669 4058 
2013 1570 4138 
2014 1577 4359 
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6.4 Vývoj cen pohonných hmot v České Republice  
 
 
 
Obrázek 6.1 – Průměrné spotřební ceny PHM v ČR v letech 2013 – 2015 [14] 
 
Jak je vidět na grafu na obrázku 6.1, spotřebitelské ceny motorové nafty se v roce 2013 a 
2014 pohybovaly v rozmezí 35 až 37 Kč/l bez výrazných výkyvů. V první polovině roku 
2015 benzin a nafta zdražovaly. Zatímco na konci ledna byla cena pod 30 korun za litr, 
na začátku léta se již průměrná cena nafty pohybovala kolem 32 Kč/l. Důvodem byl 
především růst cen ropy.  
 
Růst ceny ropy byl způsoben konfliktem v Jemenu, kterého se účastnila i Saudská Arábie, 
a vliv na něj měly i informace o poklesu produkce ropy v USA. Ve druhém a třetím 
čtvrtletí byly navíc marže evropských rafinérií na rekordních úrovních. Taktéž české 
čerpací stanice měly v létě vyšší marže. Nafta se prodávala nejdráž 7. června, a to za 
32,40 Kč/l. 
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Následně se však situace otočila a ceny pohonných hmoty začaly klesat. Nabídka ropy na 
trhu totiž začala převyšovat poptávku, což je trend, který vydržel až do současnosti. Od 
července sledujeme propad cen ropy na světových trzích, jelikož Organizace zemí 
vyvážejících ropu (OPEC) i Rusko zvýšily svoji produkci. Navíc se na podzim navzdory 
negativním prognózám prakticky zastavilo snižování objemu těžby v USA. Analytici se 
shodují, že pokles cen ropy bude navíc zřejmě nadále pokračovat.[13] 
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7 POPIS MODELOVÉHO OBJEKTU 
 
V této diplomové práci budu provádět následné výpočty na stavbě provedené v koncem 
roku v 2013 s názvem: „III/1043 - Vrané nad Vltavou - Zajištění stability skalní stěny“.  
 
7.1 Základní  údaje o stavbě 
 
Základní  údaje o stavbě uvádím v tabulce 7.1. 
 
Tabulka 7.1 – Základní  údaje o stavbě 
Název stavby: 
 
„III/1043 - Vrané nad Vltavou - Zajištění stability skalní stěny“ 
 
Investor: Zhotovitel: 
Středočeský kraj Sdružení - III/1043 Vrané n.Vltavou 
Krajský úřad Zajištění skalní stěny 
      
ved. sdružení Pozemní komunikace 
Bohemia,a.s. 
Zborovská 11 Václavské nám. 831/21 
150 21 Praha 5 110 00 Praha 1 - Nové Město 
TDI: Následný správce: 
REKOM INTERNATIONAL s.r.o. KSÚS Středočeský kraj 
Bořivojova 35, 130 00 Praha 3 oblast Kladno 
 středisko Zbraslav 
Datum předání staveniště:  
28.08.2013  
Termín zahájení: Skutečný termín dokončení prací: 
29.08.2013 05.01.2014 
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7.2 Kalkulace celkové ceny stavby: 
 
Celková cena bez DPH  vychází podle programu euroCALC 8 831 748 Kč bez DPH. 
Kalkulaci celkové ceny stavby uvádím v tabulce 7.2. 
 
Tabulka 7.2 – Kalkulace celkové ceny stavby 
KALKULACE CELKOVÉ CENY STAVBY 
Náklady stavby 7 679 781 Kč 
Režie 10% 767 978 Kč 
Zisk 5% 383 989 Kč 
Celková cena bez DPH 8 831 748 Kč 
 
 
 
7.3 Místo realizace akce: 
 
Místo realizace stavby je na katastrálním území Zvole u Prahy - Praha-západ-Černošice, 
Zvolská homole NATURA 2000. 
 
 
 
7.4 Popis stavby:   
Předmětem stavby je sanace skal, skalních odřezů, výchozů a svahů nad komunikací III. 
třídy č. 1043 v km 4,88358-5,17459 mezi obcemi Vranov nad Vltavou a Jarov. Jedná se 
o pravou stranu komunikace, kde se vyskytují skalní stěny výšky až 80 m s poruchovými 
zónami v celém  úseku. Skalní stěny jsou místy svislé s lokálními převisy v různém stupni 
zvětrání. 
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Situace umístění stavby v katastrálním území Zvole u Prahy nad komunikací III/1043 
v úseku Jarov-Vrané nad Vltavou. Situace je vidět na obrázku 7.14. 
 
 
Obrázek 7.14 – Situace umístění stavby v katastrálním území 
 
 
 
7.5 Popis průběhu stavby 
 
Na základě vyhodnoceného výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo se 
zhotovitelem stavby Sdružením - III/1043 Vrané nad Vltavou - zajištění skalní stěny, 
zastoupeným vedoucím sdružení Pozemní komunikace Bohemia a.s.  
Stavba byla povolena na základě žádosti Středočeského kraje, stavebním povolením, 
vydaným Obecním úřadem v Jesenici.  
 
Zahájení stavebních prací po předání stavby bylo provedeno 29.8.2013 a po uzavření 
vozovky a označení objízdné trasy byly zahájeny vlastní práce vyčištěním akumulačního 
prostoru u paty skalního masivu na pravé straně komunikace. Jednalo se o odstranění 
náletu, vzrostlých stromů, kamenných naplavených sutí. Následovalo očištění skalní 
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stěny a odlámání uvolněných skalních bloků, vyznačených projektem v ověřeném 
rozsahu geotechnikem a odsouhlaseny v rámci biologického dozoru. Další práce byly 
prováděny pod dohledem biologického dozoru při realizaci základových patek 
záchytných plotů, který určoval po dohodě a autorským dozorem umístění jednotlivých 
patek,  v mnohých případech proti jejich projektovanému umístění. Po dořešení umístění 
jednotlivých patek ochranných plotů byla dokončena montáž záchytných plotů, ochranné 
bariéry SO 1 a záchytných těžkých plotů SO 03 a SO 06 podél komunikace. V prostoru 
SO 1 byla osazena betonová svodidla v celé délce. S ohledem na obtížnost objížďky v 
nastávajícím zimním období při  velkém rozsahu dopravy v úseku Vrané n.Vltavou-Jarov, 
byla silnice znovu pro veřejnost otevřena před dokončením prací  20.12.2013. K tomuto 
datu byla dokončena veškerá ochranná opatření, zajišťující bezpečný provoz na 
komunikaci. 
 
 
 
7.6 Fotodokumentace stavby 
 
Na obrázcích 7.1 až 7.13 je zdokumentován průběh stavby. 
 
Původní stav komunikace 
 
Obrázek 7.1 a 7.2 – Původní stav komunikace 
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Čištění skal a svahů - vyklizení akumulačního prostoru 
 
Obrázek 7.3 a 7.4 – Čištění skal a svahů - vyklizení akumulačního prostoru 
 
 
Sanace skalní stěny ochrannou galerií SO 1 
 
Obrázek 7.5 a 7.6 – Sanace skalní stěny ochrannou galerií SO 1 
 
 
Ochranné ploty komunikace u paty skalního svahu SO 03, SO 06 
 
Obrázek 7.7 a 7.8 – Ochranné ploty komunikace u paty skalního svahu SO 03, SO 06 
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Dynamické ochranné ploty SO 02, SO 04, SO 05, SO 07 
 
Obrázek 7.9 až 7.12 – Dynamické ochranné ploty SO 02, SO 04, SO 05, SO 07 
 
Dokončená stavba: 
 
Obrázek 7.13  – Dokončená stavba  
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7.7 Sestavení položkového rozpočtu v podrobnosti kalkulací 
 
Položkový rozpočet vybrané stavby jsem vytvořil pomocí programu euroCALC. 
Vzhledem k většímu počtu stran je uveden v příloze 16.1. 
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8 URČENÍ CENY STROJHODINY PRÁCE 
STAVEBNÍCH STROJŮ 
 
 
8.1 Limitka strojů 
 
Na výše zmíněné stavbě jsem pomocí programu EUROCalc provedl výpočet limitky 
strojů. V limitce strojů (Tabulka 8.1) jsou uvedeny všechny potřebné stroje použité na 
stavbě, vypočtený počet strojhodin jednotlivých strojů, jednotkové ceny strojů přepočtené 
na strojhodiny, celkové náklady a  náklady jednotlivých strojů k celkovým nákladům na 
stroje uvedené v procentech. 
 
Všechny ceny uváděné v této diplomové práci jsou cenami bez DPH. 
 
 
 
Tabulka 8.1 – Limitka strojů 
LIMITKA STROJŮ 
Kód položky Popis položky MJ Výměra J.c. Cena 
% 
ceny 
      681,3   505 910 100% 
010131200100 
Lopatové rypadlo na kolovém 
podvozku výkon 105 kW objem 
lopaty 0,60 m3 
Sh 253,7 749 190 031 38% 
109211050000 
Nákladní automobil tahač 500 
kW  
Sh 255,2 816 208 207 41% 
171156460200 
Jeřáb mobilní na automobilovém 
podvozku nosnost 28 t klopný 
moment 0,84 kNm 
Sh 107,7 743 80 056 16% 
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247265331000 
Kompresor šroubový pojízdný 
výkon 21 m3/min 
Sh 44,1 550 24 241 5% 
080165211400 
Čerpadlo betonových směsí na 
automobilovém podvozku výkon 
170 m3/h dosah 38 m 
Sh 1,6 
1 
250 
2 000 0% 
062137019900 
Míchačka aktivační objem 0,35 
m3 
Sh 14,0 80 1 116 0% 
562242002300 Řetězová pila výkon 4 kW Sh 4,3 54 232 0% 
595172000100 Bourací kladivo výkon Sh 0,4 61 24 0% 
592173019900 Bourací kladivo elektrické Sh 0,4 6 3 0% 
 
 
 
Jak je vidět na tabulce 8.1. nejvyšší náklady na stroje na této stavbě jsou zejména na 
kolové rypadlo a na nákladní automobil. Dohromady tvoří náklady těchto strojů 79% 
z celkových nákladů na stroje. Na stavbě jsou používány k nakládání a odvážení suti a 
kamenů, které vznikly odlamováním a očišťováním skal.  
 
Dalšími významnými použitým strojem je autojeřáb, který tvoří 16% z celkových 
nákladů na stroje. Ten byl použit při výstavbě ochranných plotů a dynamických bariér. 
Posledním používaným strojem, kterým se budu zabývat je kompresor. Ten je používán 
horolezci na bourací kladiva, kterými provádí ruční odlamovaní skal. 
 
Ostatní stroje tvoří méně než 1% celkových nákladů a v dalších výpočtech s nimi již 
nebudu počítat.  
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8.2 Kalkulace nákladů kolového rypadla 
 
V této části provedu výpočet nákladů jednotlivých strojů. Na základě limitky strojů jsem 
si vyhledal vhodný stroje a provedl výpočet všech nákladů na stavební stroje.  
 
Název stroje: Kolové rypadlo CATERPILLAR M316C USBLC (Obrázek 8.1) 
 
 
 
Obrázek 8.1 – Kolové rypadlo CATERPILLAR M316C USBLC 
 
 
8.2.1 Výpočet časového fondu 
 
Nejprve jsem provedl výpočet časového fondu v roce 2013. Z ročního kalendářního 
fondu jsem odečetl soboty, neděle a svátky a získal jsem nominální fond. Z toho jsem 
dále odečetl prostoje na opravy, údržby, převozy a vyšel mi skutečný využitelný fond 207 
dnů. Pracovní směnu uvažuji 8hodin a koeficient směnnosti 1. 
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Roční kalendářní fond ve dnech                                                   365 
 
- Soboty, neděle a svátky                                                         113 
 
Nominální fond ve dnech                                                                 252 
 
- Prostoje (oprava, údržba, převozy)   ve dnech                        45 
 
Využitelný fond ve dnech                                                                207 
 
Počet hodin pracovní směny                                                              8 
 
Koeficient směnnosti                                                                           1 
 
Využitelný fond v hodinách za rok                                                  1656 Sh 
 
 
8.2.2 Výpočet skutečně využitelného fondu 
 
Výpočet stupně využití nominálního fondu 
Vynásobením využitelného fondu, počtu hodin pracovní směny a koeficientu směnnosti 
se vypočte využitelný fond v hodinách za rok. Využitelný fond v hodinách za rok vychází 
na 1656 strojhodin na rok. Pro přehled uvádím jaké je využití nominálního fondu. 
Vypočte se jako podíl využitelného fondu ve dnech a nominálního fondu ve dnech. 
  
 
K = 
VŠF 
= 
207 
= 0,821 
NČF 252 
       
Stupeň využití nominálního fondu vychází 0,821. 
 
Výpočet skutečně využitelného fondu vychází 1656*0,821 = 1 360 Sh. 
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8.2.3 Kalkulační vzorec pro výpočet sazby strojhodiny 
 
Zde jsou uvedeny postupy pro výpočet kalkulační sazby strojhodiny. 
 
 
Náklady na pořízení a provozování stroje (S1) – fixní náklady stroje 
 
  Náklady na odpisy 
 
  Náklady na opravy 
 
  Náklady na přesuny 
 
Náklady na provozní hmoty (S2) 
 
Kalkulační sazba strojhodiny (Sp) v Kč/Sh určena pro ceny stavebních prací 
 
  Režijní náklady                                 10 % z kalkulační sazby Sp 
 
  Zisk                                                   5 % z kalkulační sazby Sp 
 
Celková cena 
 
 
8.2.4 Vstupní údaje pro výpočet sazby strojhodiny kolového rypadla 
 
Vstupní údaje pro výpočet sazby strojhodiny kolového rypadla jsou normativy. 
 
Normativ odpisů 0,11 
Normativ oprav 0,10 
Normativ převozů 0,02 
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Pořizovací ceny používaných strojů na stavbě jsem získal od jednotlivých výrobců. Tato 
cena zahrnuje náklady na cenu stroje, vnitrostátní dopravu stroje od výrobce, první 
montáž a odzkoušení stroje a případné úpravy stroje.  
 
 
8.2.5 Výpočet odpisu 
 
Stavební stroje patří do odpisové skupiny číslo 2. Doba odepisování je v délce 5 let a 
odepisování jsem zvolil rovnoměrné. [17] 
 
Při rovnoměrném odpisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny tyto 
maximální roční odpisové sazby [18] 
 
Tabulka 8.2- Roční odpisová sazba  
Odpisová skupina V prvním roce odpisování 
[%] 
V dalších letech odpisování  
[%] 
1 20 40 
2 11 22,25 
3 5,5 10,5 
4 2,15 5,15 
5 1,4 3,4 
6 1,02 2,02 
 
 
V tabulce 8.2 je uvedeno jaké jsou odpisové sazby v prvním roce a jaké v dalších. 
Stavební stroj patří do odpisové skupiny 2 a v prvním roce je možné odepsat 11%, 
v dalších 4letech pak po 22,25%. Výpočet odpisů uvádím v tabulce 8.3 . 
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Tabulka 8.3 - Výpočet odpisů  
Rok odpisování Roční odpis Oprávky Zůstatková cena 
1. rok  192 500,00 Kč   192 500,00 Kč   1 557 500,00 Kč   
2. rok  389 375,00 Kč   581 875,00 Kč   1 168 125,00 Kč   
3. rok  389 375,00 Kč   971 250,00 Kč   778 750,00 Kč   
4. rok  389 375,00 Kč   1 360 625,00 Kč   389 375,00 Kč   
5. rok  389 375,00 Kč   1 750 000,00 Kč   0,00 Kč   
 
Odpis prvním roce v Kč = sazba * základna v Kč = 0,11 * 1 750 000 = 192 500 Kč 
 
 
8.2.6 Opravy  
 
Vzhledem k tomu, že kolové rypadlo je nové, předpokládá se, že během prvních let   
budou náklady na servisní opravy minimální. S postupem času stroj stárne a je tak nutné 
předpokládat že se náklady budou zvyšovat. Při výpočtu jsem vycházel z konzultací 
ve firmě. Ta uvedla, že na základě svých zkušeností uvažuje normativ na opravy ve 
výši 0,10.  
 
Náklady na opravy za rok = základna * normativ = 1 750 000 * 0,1 = 175 000 Kč 
 
 
 
8.2.7 Převozy  
 
Obdobným způsobem jsem vypočetl náklady na převozy. Uvažovaný normativ vychází 
ze zkušeností firmy a zároveň se odvíjí od charakteru zakázek, na kterých bude rypadlo 
nasazeno. Stanovený normativ je 0,02. Jelikož stroj při přesunech není nutné 
demontovat, náklady na montáž a demontáž jsem neuvažoval.  
 
Náklady na převozy = základna * normativ = 1 750 000 * 0,02 = 35 000 Kč 
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8.2.8 Pořizovací cena 
 
Pořizovací cena kolového rypadla CATERPILLAR M316C činí 1 750 000 Kč a je dle 
ceny uvedené výrobcem. Předpokládá se, že stroj bude koupen z vlastních finančních 
prostředků a nebude brán úvěr.  
 
 
8.2.9 Spotřeby provozních hmot na Sh 
 
Hodnoty spotřeby jednotlivých provozních hmot jsou stanoveny odborným odhadem 
pracovníka firmy. Vychází ze zkušeností spojených s provozem obdobného stroje a z 
technických parametrů nového stroje. 
 
8.2.10 Norma spotřeby provozních hmot na strojhodinu 
 
 
Nafta motorová                                             5 l  
Olej motorový                                               0,4 kg  
Olej převodový                                             0,0075 kg  
Olej hydraulický                                           0,03 kg  
Mazivo                                                          0,05 kg  
 
Pořizovací cena provozních hmot 
 
 
Nafta motorová                                            24,33 Kč / l  
Olej motorový                                               162 Kč / kg  
Olej převodový                                              154 Kč / kg  
Olej hydraulický                                           169 Kč / kg  
Mazivo                                                          544 Kč / kg  
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Pořizovací cenu motorové nafty jsem zjistil průměrem z průměrných cen nafty ve 
Středočeském kraji v období výstavby 08/2013 - 01/2014. Ta bez DPH vychází na 24,33 
Kč.  
 
 
8.2.11 Výpočet fixních nákladů (S1) 
 
V první části výpočtu se spočítají celkové fixní náklady S1. Celkové fixních nákladů se 
spočítají jako součet nákladů na odpisy, opravy a převozy. 
 
Náklady na odpisy                            0,11 * 1 750 000 = 192 500 Kč  
Náklady na opravy                            0,10 * 1 750 000 = 175 000 Kč 
Náklady na převozy                          0,02 * 1 750 000 =   35 000 Kč  
 
Fixní náklady celkem  - S1                                               402 500 Kč 
 
Přepočet fixních nákladů na Sh:  
S1 = 402 500 Kč /   1 360 Sh =  295,89 Kč / Sh 
 
Celkové fixní náklady na kolové rypadlo činí 402 500 Kč/rok. Přepočteno na strojhodinu 
jdou fixní náklady 295,89 Kč/Sh. 
 
 
8.2.12 Výpočet nákladů na provozní hmoty a na pneumatiky (S2) 
 
V druhé části se spočítají náklady na provozní hmoty. Provede se to vynásobením 
normativu spotřeby provozních hmot a jednotkové ceny provozní hmoty. 
 
Nafta motorová  5  * 24,33 = 121,65 Kč / Sh 
Olej motorový 0,4  *  162 =     64,8 Kč / Sh 
Olej převodový 0,075 * 154 =   11,55 Kč / Sh 
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Olej hydraulický 0,03 * 169 =     5,07 Kč / Sh 
Mazivo 0,05 * 544 = 
 
   14,70 Kč /Sh 
Náklady na provozní hmoty  230,27 Kč / Sh 
 
Náklady na provozní hmoty vycházejí na 230,27 Kč/Sh. K těmto nákladům je potřeba 
přičíst také náklady na pneumatiky. 
 
 
Náklady na pneumatiky 
 
Roční náklady na pneumatiky se stanovují s využitím následujícího vztahu: 
 
𝑁 =
𝑃𝑜č∗𝐽𝐶
Ž
=
4∗25 000
5
= 20 000 𝐾č     (11) 
 
Kde jednotlivé veličiny vyjadřují: 
 
N  - roční náklad na pneumatiky v Kč/Sh (km) 
Poč  - počet pneumatik v kusech/Sh (km) 
JC  - jednotkovou cenu v Kč/kus 
Ž  - počet let životnosti pneumatik 
 
Roční náklady na pneumatiky se předpokládají 20 000 Kč.  
 
Náklad na Sh 
 
20 000 Kč / 1 360 hod = 14,7 Kč/Sh 
 
Přepočteno na strojhodinu cena činí 14,7 Kč/Sh. Celkové náklady S2 se spočítají součtem 
nákladů na pohonné hmoty a nákladů na pneumatiky. 
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S2 = Náklady na PHM + Náklady na pneumatiky = 230,27 + 14,7 = 244,98 Kč / Sh 
8.2.13 Celková jednotková cena strojhodiny stavebního stroje (Sp) 
 
Celková cena strojhodiny stavebního stroje Sp se vypočítá jako součet fixních nákladů 
S1 a nákladů na provozní hmoty a na pneumatiky S2. 
 
Sp = S1+S2 =  295,89 + 244,98 = 540,87 Kč/Sh 
 
Dále je k této ceně potřeba přičíst režijní náklady a zisk. Režijní náklady jsem určil 10% 
a zisk 5%. Všechny údaje uvádím přehledně v tabulce 8.4. 
 
Tabulka 8.4 – Celkové náklady Sp 
CELKOVÉ NÁKLADY  Sp 
Položka Sazba Náklady [Kč] 
Fixní náklady na Sh (S1) 295,89 
Náklady na provozní hmoty na Sh (S2) 244,98 
Kalkulační sazba strojhodiny Sp 540,87 
Režijní náklady 10% 54,09 
Zisk 5% 27,04 
Kalkulační sazba strojhodiny Sp 622,00 
 
 
 
8.2.14 Celková jednotková cena strojhodiny stavebního stroje vč. režijních nákladů 
a zisku 
 
Celková jednotková cena kolového rypadla CATERPILLAR M316C vč. režijních 
nákladů a zisku vychází na 622 Kč/Sh. 
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Kalkulace ceny strojhodiny kolového rypadla  
Všechny výše provedené výsledky přehledně uvádím v tabulce 8.5. 
 
Tabulka 8.5 – Kalkulace ceny strojhodiny kolového rypadla 
KALKULACE CENY STROJHODINY 
Název stroje Pořizovací cena [Kč] 
Kolové rypadlo CATERPILLAR M316C 1 750 000 
 
 
ČASOVÝ FOND 2013 
Roční kalendářní fond ve dnech 365 
 - Soboty, neděle a svátky 113 
Nominální fond ve dnech 252 
 - Prostoje (oprava, údržba, převozy) 45 
Využitelný fond ve dnech 207 
Počet hodin pracovní směny 8 
Koeficient směnnosti 1,00 
Využitelný fond v hodinách za rok 1 656 
Stupeň využití nominálního fondu 0,82 
Skutečný vvužitelný fond v hodinách za rok 1 360 
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FIXNÍ NÁKLADY - S1 
Položka Základna [Kč] Roční nomativ Náklady za rok[Kč] 
Odpisy 1 750 000 0,11 192 500 
Opravy 1 750 000 0,1 175 000 
Převozy 1 750 000 0,02 35 000 
Celkové fixní náklady 402 500 
Skutečný využitelný fond v hodinách za rok 1 360 
Fixní náklady na Sh (S1) 295,89 
NÁKLADY NA PROVOZNÍ HMOTY - S2 
Název m.j. 
Cena 
[Kč/m.j.] 
Normativ 
[m.j./Sh] 
Náklady 
[Kč/Sh] 
Nafta motorová l 24,33 5 121,65 
Olej motorový kg 162 0,4 64,80 
Olej převodový kg 154 0,075 11,55 
Olej hydraulický kg 169 0,03 5,07 
Mazivo kg 544 0,05 27,20 
Náklady na pneumatiky ks 25 000 4 14,70 
Náklady na provozní hmoty na Sh (S2) 244,98 
CELKOVÉ NÁKLADY - Sp 
Položka Sazba Náklady [Kč] 
Fixní náklady na Sh (S1) 295,89 
Náklady na provozní hmoty na Sh (S2) 244,98 
Kalkulační sazba strojhodiny Sp 540,87 
Režijní náklady 10% 54,09 
Zisk 5% 27,04 
Kalkulační sazba strojhodiny Sp 622,00 
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8.3 Kalkulace nákladů nákladního automobilu 
 
Výpočet jednotkové ceny u ostatních strojů probíhá stejně jako u uvedeného kolového 
rypadla. Proto ho již nebudu podrobně uvádět. Všechny hodnoty uvádím v tabulce 8.6 
 
Název stroje: Nákladní automobil - Tatra Phoenix 6x6.2 Euro 6, S3  
 
Tabulka 8.6 – Kalkulace ceny strojhodiny nákladního automobilu  
KALKULACE CENY STROJHODINY 
Název stroje Pořizovací cena [Kč] 
Nákladní automobil - Tatra Phoenix 6x6.2 Euro 6, S3 1 955 000 
 
 
ČASOVÝ FOND 2013 
Roční kalendářní fond ve dnech 365 
 - Soboty, neděle a svátky 113 
Nominální fond ve dnech 252 
 - Prostoje (oprava, údržba, převozy) 45 
Využitelný fond ve dnech 207 
Počet hodin pracovní směny 8 
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Koeficient směnnosti 1,00 
Využitelný fond v hodinách za rok 1 656 
Stupeň využití nominálního fondu 0,82 
Skutečný vvužitelný fond v hodinách za rok 1 360 
FIXNÍ NÁKLADY - S1 
Položka Základna [Kč] Roční nomativ Náklady za rok[Kč] 
Odpisy 1 955 000 0,11 215 050 
Opravy 1 955 000 0,1 195 500 
Převozy 1 955 000 0,02 39 100 
Úvěr 0 
Celkové fixní náklady 449 650 
Skutečný využitelný fond v hodinách za rok 1 360 
Fixní náklady na Sh (S1) 330,56 
NÁKLADY NA PROVOZNÍ HMOTY - S2 
Název m.j. 
Cena 
[Kč/m.j.] 
Normativ 
[m.j./Sh] 
Náklady 
[Kč/Sh] 
Nafta motorová l 24,33 9,5 231,14 
Olej motorový kg 162 0,4 64,80 
Olej převodový kg 154 0,075 11,55 
          
Náklady na pneumatiky ks 25 000 8 29,41 
Náklady na provozní hmoty na Sh (S2) 336,90 
CELKOVÉ NÁKLADY - Sp 
Položka Sazba Náklady [Kč] 
Fixní náklady na Sh (S1) 330,56 
Náklady na provozní hmoty na Sh (S2) 336,90 
Kalkulační sazba strojhodiny Sp 667,45 
Režijní náklady 10% 66,75 
Zisk 5% 33,37 
Kalkulační sazba strojhodiny Sp 767,57 
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8.4 Kalkulace nákladů autojeřábu 
 
Výpočet jednotkové ceny u ostatních strojů probíhá stejně jako u uvedeného kolového 
rypadla. Proto ho již nebudu podrobně uvádět. Všechny hodnoty uvádím v tabulce 8.7 
 
Název stroje: Nákladní automobil - Autojeřáb AD 20 TATRA   
 
Tabulka 8.7 – Kalkulace ceny strojhodiny nákladního autojeřábu 
KALKULACE CENY STROJHODINY 
Název stroje Pořizovací cena [Kč] 
Autojeřáb AD 20 TATRA 1 635 000 
 
 
ČASOVÝ FOND 2013 
Roční kalendářní fond ve dnech 365 
 - Soboty, neděle a svátky 113 
Nominální fond ve dnech 252 
 - Prostoje (oprava, údržba, převozy) 45 
Využitelný fond ve dnech 207 
Počet hodin pracovní směny 8 
65 
Koeficient směnnosti 1,00 
Využitelný fond v hodinách za rok 1 656 
Stupeň využití nominálního fondu 0,82 
Skutečný vvužitelný fond v hodinách za rok 1 360 
FIXNÍ NÁKLADY - S1 
Položka Základna [Kč] Roční nomativ Náklady za rok[Kč] 
Odpisy 1 635 000 0,11 179 850 
Opravy 1 635 000 0,1 163 500 
Převozy 1 635 000 0,02 32 700 
Úvěr 0 
Celkové fixní náklady 376 050 
Skutečný využitelný fond v hodinách za rok 1 360 
Fixní náklady na Sh (S1) 276,45 
NÁKLADY NA PROVOZNÍ HMOTY - S2 
Název m.j. 
Cena 
[Kč/m.j.] 
Normativ 
[m.j./Sh] 
Náklady 
[Kč/Sh] 
Nafta motorová l 24,33 3,5 85,16 
Olej motorový kg 162 0,4 64,80 
Olej převodový kg 154 0,075 11,55 
Olej hydraulický kg 169 0,03 5,07 
Mazivo kg 544 0,05 27,20 
Náklady na pneumatiky ks 25 000 6 22,05 
Náklady na provozní hmoty na Sh (S2) 215,83 
CELKOVÉ NÁKLADY - Sp 
Položka Sazba Náklady [Kč] 
Fixní náklady na Sh (S1) 276,45 
Náklady na provozní hmoty na Sh (S2) 215,83 
Kalkulační sazba strojhodiny Sp 492,28 
Režijní náklady 10% 49,23 
Zisk 5% 24,61 
Kalkulační sazba strojhodiny Sp 566,12 
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8.5 Kalkulace nákladů kompresoru 
 
Výpočet jednotkové ceny u ostatních strojů probíhá stejně jako u uvedeného kolového 
rypadla. Proto ho již nebudu podrobně uvádět. Všechny hodnoty uvádím v tabulce 8.8 
 
Název stroje: Kompresor atlas copco xahs 347 
 
Tabulka 8.8 – Kalkulace ceny strojhodiny nákladního autojeřábu 
KALKULACE SAZBY STROJHODINY 
Název stroje Pořizovací cena [Kč] 
Kompresor atlas copco xahs 347 625 000 
 
 
ČASOVÝ FOND 2013 
Roční kalendářní fond ve dnech 365 
 - Soboty, neděle a svátky 113 
Nominální fond ve dnech 252 
 - Prostoje (oprava, údržba, převozy) 45 
Využitelný fond ve dnech 207 
Počet hodin pracovní směny 8 
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Koeficient směnnosti 1,00 
Využitelný fond v hodinách za rok 1 656 
Stupeň využití nominálního fondu 0,82 
Skutečný vvužitelný fond v hodinách za rok 1 360 
FIXNÍ NÁKLADY - S1 
Položka Základna [Kč] Roční nomativ Náklady za rok[Kč] 
Odpisy 625 000 0,11 68 750 
Opravy 625 000 0,1 62 500 
Převozy 625 000 0,02 12 500 
Úvěr 0 
Celkové fixní náklady 143 750 
Skutečný využitelný fond v hodinách za rok 1 360 
Fixní náklady na Sh (S1) 105,68 
NÁKLADY NA PROVOZNÍ HMOTY - S2 
Název m.j. 
Cena 
[Kč/m.j.] 
Normativ 
[m.j./Sh] 
Náklady 
[Kč/Sh] 
Nafta motorová l 24,33 7 170,31 
Olej motorový kg 162 0,05 7,60 
Náklady na pneumatiky ks 12500 2 3,68 
Náklady na provozní hmoty na Sh (S2) 181,59 
CELKOVÉ NÁKLADY - Sp 
Položka Sazba Náklady [Kč] 
Fixní náklady na Sh (S1) 105,68 
Náklady na provozní hmoty na Sh (S2) 181,59 
Kalkulační sazba strojhodiny Sp 287,27 
Režijní náklady 10% 28,73 
Zisk 5% 14,36 
Kalkulační sazba strojhodiny Sp 330,36 
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8.6 Rekapitulace použitých strojů 
 
 
Nyní známe všechny jednotkové ceny strojů použitých na této stavbě. Celkové náklady 
jednotlivých strojů jsou popsány v Tabulce 8.9. Celkové náklady všech strojů vycházejí 
na 429 217 Kč. 
  
 
Tabulka 8.9 - Rekapitulace použitých strojů dle výpočtů 
REKAPITULACE POUŽITÝCH STROJŮ  
Název stroje MJ Výměra j.c. 
Cena celková 
[Kč] 
Kolové rypadlo 
CATERPILLAR M316C 
Sh 253,7 622 157 809 
Nákladní automobil - Tatra 
Phoenix 6x6.2 Euro 6, S3 
Sh 255,2 768 195 850 
Autojeřáb AD 20 TATRA Sh 107,7 566 60 998 
Kompresor atlas copco xahs 
347 
Sh 44,1 330 14 560 
Celkem Sh 660,7 650 429 217 
 
 
 
Pro přehled porovnám mnou vypočtené náklady s náklady, které byly předpokládány 
databází z rozpočtovacího programu EUROCalc (Tabulka 8.10). Celkové náklady dle 
EUROCalc u vycházejí na 502 535 Kč. 
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Tabulka 8.10 - Rekapitulace použitých strojů dle EUROCalc 
REKAPITULACE POUŽITÝCH STROJŮ dle EUROCalc 
Název stroje MJ Výměra j.c. 
Cena celková 
[Kč] 
Kolové rypadlo 
CATERPILLAR M316C 
Sh 253,7 749 190 031 
Nákladní automobil - Tatra 
Phoenix 6x6.2 Euro 6, S3 
Sh 255,2 816 208 207 
Autojeřáb AD 20 TATRA Sh 107,7 743 80 056 
Kompresor atlas copco xahs 347 Sh 44,1 550 24 241 
Celkem Sh 660,7  502 535 
 
 
Při porovnání údajů jsem zjistil, že vypočtené celkové náklady na stroje vycházejí o 
73 318 Kč méně, než náklady vypočítané programem euroCALC. Procentuelně 
vyjádřeno jsou o 14,59 % nižší. Výsledky uvádím v tabulce 8.11. 
 
 
Tabulka 8.11 – Porovnání nákladů 
POROVNÁNÍ NÁKLADŮ 
Vypočítané náklady 429 217 
Náklady dle EUROCalc 502 535 
Rozdíl nákladů -73 318 
Rozdíl nákladů v % -14,59% 
  
 
Výsledky mých výpočtů se tedy liší oproti programu euroCALC o 14,59%. Vzhledem 
k jiným způsobům získávání dat a výpočtů je tato odchylka přijatelná.  
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9 AGREGACE SPOTŘEBOVANÝCH POHONNÝCH 
HMOT 
 
V této kapitole se budu zabývat součtem všech spotřebovaných pohonných hmot na 
stavbě. Z výše uvedených výpočtů známe celkový počet strojhodin jednotlivých strojů  a 
také spotřeby pohonných hmot strojů. Z těchto hodnot vypočteme celkové množství 
spotřebovaných pohonných hmot. Jelikož všechny motory strojů jsou naftové, spočítám 
rovnou celkové množství spotřebované nafty během celé stavby.   
 
Tabulka 9.1 – Agregace spotřebovaných hmot 
AGREGACE SPOTŘEBOVANÝCH POHONNÝCH HMOT 
Název stroje MJ Výměra 
Spotřeba 
nafty [l/Sh] 
Celkové 
množství nafty 
[l] 
Kolové rypadlo CATERPILLAR 
M316C 
Sh 253,7 5,0 1 269 
Nákladní automobil - Tatra 
Phoenix 6x6.2 Euro 6, S3 
Sh 255,2 9,5 2 424 
Autojeřáb AD 20 TATRA Sh 107,7 3,5 377 
Kompresor atlas copco xahs 347 Sh 44,1 7,0 309 
Celkem Sh 660,7   4 378 
 
Z výše uvedené tabulky 9.1 vychází celková spotřeba nafty na stavbě na 4 378 litrů. 
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10 PROPOČET VLIVU ZMĚNY CEN POHONNÝCH 
HMOT NA CENU STAVBY 
 
 
V předchozí kapitole jsem vypočítal celkové spotřebované množství motorové nafty 
během doby výstavby. V této kapitole bych se rád věnoval výpočtu celkových nákladů 
na motorovou naftu. Dále porovnám celkové náklady na naftu s ohledy na změny ceny 
nafty. 
 
 
10.1 Celkové náklady na motorovou naftu v době výstavy v roce 2013 
 
Pomocí předchozích výsledků jsem provedl výpočet celkových nákladů na motorovou 
naftu. Cenu pohonných hmot jsem určil z průměrných cen pohonných hmot ve 
Středočeském kraji ve 3.čtvrteltí 2015. Celkové náklady jsou uvedeny v tabulce 10.1 a 
činí 130 260 Kč. 
 
 
Tabulka 10.1 - Celkové náklady na motorovou naftu v době výstavy v roce 2013 
CELKOVÉ NÁKLADY NA MOTOROVOU NAFTU v době výstavy 2013 
Název stroje MJ Výměra 
Spotřeba 
nafty 
[l/Sh] 
Celkové 
množství 
nafty [l] 
Jednotková 
cena nafty 
[Kč/l] 
Cena 
celková 
Kolové rypadlo 
CATERPILLAR 
M316C 
Sh 253,7 5,0 1 269 29,75 37 742 
Nákladní automobil - 
Tatra Phoenix 6x6.2 
Euro 6, S3 
Sh 255,2 9,5 2 424 29,75 72 118 
Autojeřáb AD 20 
TATRA 
Sh 107,7 3,5 377 29,75 11 220 
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Kompresor atlas copco 
xahs 347 
Sh 44,1 7,0 309 29,75 9 179 
Celkem Sh 660,7   4 378 29,75 130 260 
 
 
10.2 Celkové náklady na motorovou naftu v roce 2015 
 
Nyní, když víme, že celkové náklady na naftu v době výstavby v roce 2013 jsou 130 260 
Kč, bych vypočítal, jaké by byly náklady, kdy stavby probíhala o 2 roky později v období 
08/2015 – 12/2015. Výsledky dokládám v tabulce 10.2. 
 
Tabulka 10.2 - Celkové náklady na motorovou naftu v roce 2015 
CELKOVÉ NÁKLADY NA MOTOROVOU NAFTU dnes 2015 
Název stroje MJ Výměra 
Spotřeba 
nafty 
[l/Sh] 
Celkové 
množství 
nafty [l] 
Jednotková 
cena nafty 
[Kč/l] 
Cena 
celková 
Kolové rypadlo 
CATERPILLAR 
M316C 
Sh 253,7 5,0 1 269 24,33 30 865 
Nákladní automobil - 
Tatra Phoenix 6x6.2 
Euro 6, S3 
Sh 255,2 9,5 2 424 24,33 58 977 
Autojeřáb AD 20 
TATRA 
Sh 107,7 3,5 377 24,33 9 175 
Kompresor atlas copco 
xahs 347 
Sh 44,1 7,0 309 24,33 7 506 
Celkem Sh 660,7   4 378 24,33 106 524 
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10.3 Celkový rozdíl nákladů v roce 2013 a 2015 
 
Celkový rozdíl nákladů na motorovou naftu v době výstavby 2013 a nákladů, kdyby se 
stavba stavěla v roce 2015 je 23 736 Kč.  
 
Tabulka 10.3 - Celkový rozdíl nákladů v roce 2013 a 2015 
CELKOVÝ ROZDÍL NÁKLADŮ V ROCE 2013 A 2015 
Celkové náklady na motorovou naftu v době výstavby 2013 130 260 
Celkové náklady na motorovou naftu 2015 106 524 
Celkový rozdíl nákladů 23 736 
 
 
Rozdíl je způsoben výrazným poklesem ceny nafty jak je vidět na obrázku 6.1. 
 
10.4 Přehled výsledků a porovnání nákladů 
 
V další tabulce 10.4 ukazuji, že tvoří tato úspora oproti celkovým nákladům na stroje 
tvoří 5,53%. 
 
 
Tabulka 10.4 – Úspora z celkových nákladů na stroje 
ÚSPORA Z CELKOVÝCH NÁKLADŮ NA STROJE 
Celkové náklady na stroje 429 217 
Úspora z celkových nákladů na stroje v době výstavby v 2015 23 736 
Celková úspora v % 5,53% 
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V tabulce 10.5 jsem se zaměřil na vztah uspořených nákladům k celkovým nákladům celé 
stavby. Tato hodnota vychází 0,31% a udává, kolik by stavební firma ušetřila na 
celkových nákladech stavby.  
 
 
Tabulka 10.5 – Úspora z celkových nákladů stavby 
ÚSPORA Z CELKOVÝCH NÁKLADŮ STAVBY 
Celkové náklady stavby 7 679 781 
Úspora z celkových nákladů stavby v době výstavby v 2015 23 736 
Celková úspora v % 0,31% 
 
Přestože cena nafty výrazně klesla o 5,42 Kč, k celkové úspoře došlo jen ve velmi malé 
míře.  
 
V tabulce 10.6 ukazuji jaký je poddíl nákladů na naftu k celkovým nákladům na stroje. 
Podíl nákladů vychází na 30,35%. 
 
Tabulka 10.6 – Podíl nákladů na PHM k celkovým nákladům na stroje 
PODÍL NÁKLADŮ NA PHM K CELKOVÝM NÁKLADŮM NA STROJE 
Celkové náklady na stroje 429 217 
Celkové náklady na motorovou naftu 130 260 
Podíl nákladů v % 30,35% 
 
 
V tabulce 10.7 ukazuji jaký je poddíl nákladů na naftu k celkovým nákladům stavby. 
Podíl nákladů vychází asi na 1,7%. 
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Tabulka 10.7 – Podíl nákladů na PHM k celkovým nákladům stavby 
PODÍL  NÁKLADŮ NA NA PHM K CELKOVÝM NÁKLADŮM STAVBY 
Celkové náklady stavby 7 679 781 
Celkové náklady na motorovou naftu 130 260 
Podíl nákladů v % 1,70% 
 
 
10.5 Vliv ceny pohonných hmot na náklady stavby 
 
Během výstavby se  každým dnem mění cena nafty. V  tabulce 10.8 chci ukázat o kolik 
se změní celkové náklady stavby, když cena nafty se pohne o 1Kč.  
 
 
Tabulka 10.8 - Vliv ceny pohonných hmot na náklady stavby 
VLIV CENY PHM 
Cena motorové nafty v době výstavby 29,75 
Cena motorové nafty dnes 24,33 
Celkový rozdíl 5,42 
Celková úspora v % 0,31% 
Při změně ceny nafty o 1Kč se celkové náklady změní o: 4 378 Kč 
Při změně ceny nafty o 1Kč se celkové náklady změní o: 0,06% 
 
 
Při změně ceny nafty o 1Kč se celkové náklady změní o 4 378 Kč což je 0,06 % 
z celkových nákladů. Výsledky dokládám v následující tabulce 10.8. 
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Tabulka 10.9 – Porovnání vlivu ceny pohonných hmot na náklady stavby 
VLIV CENY NAFTY NA NÁKLADY 
Cena nafty 
Vliv ceny nafty na celkové 
náklady na motorovou naftu 
Vliv ceny nafty na celkové 
náklady stavby 
22,00 Kč 96 320 Kč 7 654 606 Kč 
23,00 Kč 100 698 Kč 7 658 985 Kč 
24,00 Kč 105 076 Kč 7 663 363 Kč 
25,00 Kč 109 454 Kč 7 667 741 Kč 
26,00 Kč 113 833 Kč 7 672 119 Kč 
27,00 Kč 118 211 Kč 7 676 497 Kč 
28,00 Kč 122 589 Kč 7 680 875 Kč 
29,00 Kč 126 967 Kč 7 685 254 Kč 
30,00 Kč 131 345 Kč 7 689 632 Kč 
31,00 Kč 135 724 Kč 7 694 010 Kč 
32,00 Kč 140 102 Kč 7 698 388 Kč 
 
 
V Tabulce 10.9 jsou vidět náklady na motorovou naftu a celkové náklady stavby. 
Výsledky ukazuji i na níže uvedených grafech v obrázcích 10.1 a 10.2. 
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Obrázek 10.1 – Vliv ceny nafty na celkové náklady na motorovou naftu 
 
 
Obrázek 10.2 – Vliv ceny nafty na celkové náklady stavby 
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Na základě výše uvedených výsledků lze konstatovat, že změna ceny pohonných hmot 
na cenu stavby má vliv velmi malý a při kalkulování rozpočtů s výkyvem ceny není nutno 
počítat.  
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11 ODHAD VLIVU ZMĚNY CEN POHONNÝCH 
HMOT NA CENU STAVBY  
 
V předchozí kapitole jsem se věnoval vypočítáním nákladů na pohonné hmoty a vlivu 
ceny pohonných hmot na náklady stavby. Stavbu, kterou jsem si vybral, byla poměrně 
specifická a patřila do oboru dopravních staveb. 
 
Nyní bych chtěl ukázat, jestli výsledky na předchozí stavbě budou platit i na jiném typu 
stavby. Pro tento účel jsem si vybral stavbu bytového domu v Hostivaři. 
 
 
11.1 Popis stavby 
 
Název stavby: Stavba BD Záveská v Hostivaři 
 
Jedná se o novostavbu bytového domu o 28 bytech. Bytový dům bude stát na pozemcích 
p.č. 1781/3, 1781/29 katastr  Hostivař, 102 00  Praha 10 - Hostivař, ulice Záveská. 
Bytový dům má 5 nadzemních pater a 1 podzemní, kde budou garáže. Zastavěná plocha 
je 432 metrů a obestavěný prostor 8 844 m3. Nosná konstrukce je ze železobetonu a 
střecha je plochá jednoplášťová. 
 
 
11.2 Kalkulace celkové ceny stavby 
 
Jelikož je tato stavba zatím ve fázi přípravy, provedl jsem nacenění rozpočtu pomocí 
rozpočtovacího programu EuroCALC. Režie jsem pro tento případ zvolil stejné jako na 
předchozí stavbě a to 10%. Podobně jako zisk, který jsem stanovil 5%. Výsledky jsou 
vidět v tabulce 11.1.  
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Tabulka 11.1 - Kalkulace celkové ceny stavby 
KALKULACE CELKOVÉ CENY STAVBY 
Náklady stavby 35 219 886 Kč 
Režie 10% 3 521 989 Kč 
Zisk 5% 1 760 994 Kč 
Celková cena bez DPH 40 502 869 Kč 
 
 
11.3 Limitka strojů 
 
Výpočet limitky strojů jsem provedl pomocí programu EuroCALC. V limitce strojů 
(Tabulka 11.2) jsou uvedeny všechny potřebné stroje použité na stavbě, vypočtený počet 
strojhodin jednotlivých strojů, jednotkové ceny strojů přepočtené na strojhodiny. Dále 
jsou v tabulce celkové náklady a  náklady jednotlivých strojů k celkovým nákladům na 
stroje uvedené v procentech. 
 
Tabulka 11.2 – Limitka strojů 
LIMITKA STROJŮ - Stavba: "BD Záveská"   
Kód položky Popis položky MJ Výměra 
Jedn. 
cena 
Cena [Kč] 
% 
ceny 
Identifikátor:S   5064,39  1 412 696  100 
170156460500 
Jeřáb stavební věžový 
samovztyčitelný nosnost 8 t v 
16,8 m 
Sh   829,37    903,00   748 929 
   
53,01 
080165211100 
Čerpadlo betonových směsí na 
automobilovém podvozku 
výkon 105 m3/h dosah 28 m 
Sh   129,23   1 20,00   131 823 
   
9,33 
421473300200 
Pojízdná svářečka max. proud 
200 A 
Sh  1 953,8    64,80   126 608 
   
8,96 
81 
171156610600 
Jeřáb mobilní na 
automobilovém podvozku 
nosnost 28 t klopný moment 
0,84 kNm 
Sh   83,378   1260,00   105 056 
   
7,44 
405651300200 
Centrální ohýbárna oceli 
kompletní sestava 
Sh   73,447   1130,00   82 995 
   
5,87 
010131200100 
Lopatové rypadlo na kolovém 
podvozku výkon 105 kW objem 
lopaty 0,60 m3 
Sh   85,914    794,00   68 215 
   
4,83 
020272210100 
Dozer na pásovém podvozku 
výkon 86 kW šíře radlice 3,48 
m 
Sh   40,649    917,00   37 275 
   
2,64 
180256190100 
Stavební výtah osobní, nákladní 
nosnost 0,5 t v 30 m 
Sh   331,88    85,40   28 343 
   
2,01 
161266003900 
Transportér pásový l 12 m v do 
10 m 
Sh   441,84    59,30   26 201 
   
1,85 
010331270200 
Lopatové rypadlo na pásovém 
podvozku výkon 95 kW objem 
lopaty 0,70 m3 
Sh   13,978   1510,00   21 107 
   
1,49 
048175280100 
Ponorný vibrátor s hlavicí D 50 
mm s měničem frekvencí 
Sh   258,48    53,50   13 829 
   
0,98 
180556001400 
Stavební vrátek lanový nosnost 
0,5 t 
Sh   195,98    23,30   4 566 
   
0,32 
421473340100 
Svařovací usměrňovač max. 
proud 500 A 
Sh   17,60    239,00   4 208 
   
0,30 
566001000000 
Bruska válcová na dřevo výkon 
3 kW rozměry stolu 2,2x0,9 m 
Sh   120,31    31,20   3 754 
   
0,27 
040414000100 
Vibrační deska jednosměrná 
výkon 2,9 kW šíře hutnění 500 
mm 
Sh   92,190    39,80   3 669 
   
0,26 
566001200000 Bruska rotační Sh   222,26    14,60   3 245 
   
0,23 
060137161600 
Míchačka cyklická na 
betonovou směs objem 0,15 m3 
Sh   174,02    16,50   2 871 
   
0,20 
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Z tabulky 11.2 je patrné, že nejvyšší náklady na stroje na této stavbě jsou hlavně na 
věžový jeřáb. Náklady tvoří 53% z nákladů na stavební stroje. Protože, tento věžový jeřáb 
pracuje na elektrickou energii a ne na pohonné hmoty nebudu tento stroj do svých výpočtů 
uvádět. 
 
Pro výpočet jsem uvažoval se stroje, které tvoří alespoň 2,5% z celkových nákladů na 
stroje. Konkrétně se jedná o čerpadlo betonových směsí (9,3%), autojeřáb (7,4%), kolové 
rypadlo (4,8%) a dozer (2,6%).  
 
 
 
11.4 Agregace spotřebovaných pohonných hmot 
 
V první fázi jsem si vyhledal skutečné stroje, které by mohly být použity na stavbě a 
vyhovují popisům a parametrům strojů z databáze URS. Nalezené stroje jsou uvedeny 
v tabulce 11.3. 
 
 
Tabulka 11.3 – Spotřeba pohonných hmot stavebních strojů 
SPOTŘEBA POHONNÝCH HMOT STAVEBNÍCH STROJŮ 
Název stroje dle URS 
Název skutečného 
stroje 
MJ Výměra 
Spotřeba 
nafty 
[l/Sh] 
Celkové 
množství 
nafty [l] 
Čerpadlo betonových 
směsí na automobilovém 
podvozku výkon 105 m3/h 
dosah 28 m 
Čerpadlo 
PUTZMEISTER 
M28 
Sh 129,2 9,0 1 163 
Jeřáb mobilní na 
automobilovém podvozku 
nosnost 28 t klopný 
moment 0,84 kNm 
Autojeřáb AD 20 
TATRA 
Sh 83,4 3,5 292 
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Lopatové rypadlo na 
kolovém podvozku výkon 
105 kW objem lopaty 0,60 
m3 
Kolové rypadlo 
CATERPILLAR 
M316C 
Sh 85,9 5,0 430 
Dozer na pásovém 
podvozku výkon 86 kW 
šíře radlice 3,48 m 
Pásový dozer 
Caterpillar D5K2 
Sh 40,6 12,0 488 
Celkem  Sh 339,2   2 372 
 
 
Z limitky strojů známe počet strojhodin jednotlivých strojů, hodnoty spotřeb pohonných 
hmot jsou stanoveny odborným odhadem pracovníka firmy. Z těchto hodnot vypočteme 
celkové množství spotřebovaných pohonných hmot. Jelikož všechny motory strojů jsou 
naftové, spočítám rovnou celkové množství spotřebované nafty během celé stavby. 
Z tabulky 11.3 je vidět, že celkové množství spotřebované nafty je 2 372 litrů.  
 
 
11.5 Celkové náklady na motorovou naftu 
 
Pomocí předchozích výsledků jsem provedl výpočet celkových nákladů na motorovou 
naftu. Cenu pohonných hmot jsem určil z průměrných cen pohonných hmot ve 
Středočeském kraji ve 3.čtvrteltí 2013. Celkové náklady jsou uvedeny v tabulce 11.4 a 
činí 57 720 Kč. 
 
Tabulka 11.4 - Celkové náklady na motorovou naftu 
CELKOVÉ NÁKLADY NA MOTOROVOU NAFTU v roce 2015 
Název stroje MJ Výměra 
Spotřeba 
nafty 
[l/Sh] 
Celkové 
množství 
nafty [l] 
Jednotková 
cena nafty 
[Kč/l] 
Cena 
celková 
Čerpadlo 
PUTZMEISTER M28 
Sh 129,2 9,0 1 163 24,33 28 300 
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Autojeřáb AD 20 
TATRA 
Sh 83,4 3,5 292 24,33 7 100 
Kolové rypadlo 
CATERPILLAR 
M316C 
Sh 85,9 5,0 430 24,33 10 452 
Pásový dozer Caterpillar 
D5K2 
Sh 40,6 12,0 488 24,33 11 868 
Celkem Sh 339,2   2 372 24,33 57 720 
 
V tabulce 11.5 ukazuji jaký je podíl nákladů na naftu k celkovým nákladům na stroje. 
Podíl nákladů vychází asi na 4%. 
 
 
Tabulka 11.5 - Podíl nákladů na naftu k celkovým nákladům na stroje 
PODÍL NÁKLADŮ NA NA PHM K CELKOVÝM NÁKLADŮM NA STROJE 
Celkové náklady na stroje 1 412 696 
Celkové náklady na motorovou naftu 57 720 
Podíl nákladů v % 4,09% 
 
V tabulce 11.6 ukazuji jaký je poddíl nákladů na naftu k celkovým nákladům stavby. 
Podíl nákladů vychází asi na 0,16%. 
 
 
Tabulka 11.6 - Podíl nákladů na naftu k celkovým nákladům na stroje 
PODÍL  NÁKLADŮ NA NA PHM K CELKOVÝM NÁKLADŮM STAVBY 
Celkové náklady stavby 35 219 886 
Celkové náklady na motorovou naftu 57 720 
Podíl nákladů v % 0,16% 
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Výsledky v tabulkách 11.5 a 11.6 jsou zde ještě výraznější než na předchozí stavbě. 
Výsledky jsou ale výrazně ovlivněny použitým věžovým jeřábem. Ten tvoří přes 50% 
nákladů na všechny stroje, a tudíž výsledné hodnoty jsou mnohem menší. 
 
11.6 Vliv změny ceny pohonných hmot na náklady stavby 
 
Během výstavby se  každým dnem mění cena nafty. V  Tabulce 11.7 chci ukázat, o kolik 
se změní celkové náklady stavby, když cena nafty se pohne o 1Kč.  
 
 
Tabulka 11.7 – Vliv změny ceny pohonných hmot na náklady stavby 
VLIV ZMĚNY CENY PHM NA NÁKLADY STAVBY 
Celkové náklady stavby 35 219 886 
Celkové náklady na motorovou naftu 57 720 
Při změně ceny nafty o 1Kč se celkové náklady změní o: 2 372 
Při změně ceny nafty o 1Kč se celkové náklady změní o: 0,01% 
 
Při změně ceny nafty o 1Kč se celkové náklady změní o 2 372 Kč což je 0,01 % 
z celkových nákladů. Výsledky dokládám v následující tabulce 11.8. 
 
 
Tabulka 11.8 – Vliv změny ceny pohonných hmot na náklady stavby a náklady na stroje 
VLIV ZMĚNY CENY PHM NA NÁKLADY STAVBY A NÁKLADY NA STROJE 
Cena nafty 
Vliv ceny nafty na celkové 
náklady na motorovou naftu 
Vliv ceny nafty na celkové 
náklady stavby 
22,00 Kč 52 191 Kč 35 216 731 Kč 
23,00 Kč 54 563 Kč 35 219 104 Kč 
24,00 Kč 56 936 Kč 35 221 476 Kč 
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25,00 Kč 59 308 Kč 35 223 848 Kč 
26,00 Kč 61 680 Kč 35 226 221 Kč 
27,00 Kč 64 053 Kč 35 228 593 Kč 
28,00 Kč 66 425 Kč 35 230 965 Kč 
29,00 Kč 68 797 Kč 35 233 337 Kč 
30,00 Kč 71 170 Kč 35 235 710 Kč 
31,00 Kč 73 542 Kč 35 238 082 Kč 
32,00 Kč 75 914 Kč 35 240 454 Kč 
 
 
V Tabulce 11.8 jsou vidět náklady na motorovou naftu a celkové náklady stavby. 
Výsledky ukazuji i na níže uvedených grafech na obrázcích 11.1 a 11.2. 
 
 
Obrázek 12.1 – Vliv ceny nafty na celkové náklady na motorovou naftu 
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Obrázek 12.2 – Vliv ceny nafty na celkové náklady stavby  
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12 ZÁVĚR    
 
 
Tématem této diplomové práce bylo „Vliv ceny pohonných hmot na cenu stavby“. 
 
V teoretické části této diplomové práce jsem se nejprve zmínil obecně o projektovém 
řízení staveb a způsobu jakým se sestavuje cena stavebního díla. Dále jsem uvedl obecný 
postup vypočtení ceny práce stavebních strojů. Závěr teoretické části jsem věnoval 
skladbě, vývoji a spotřebě cen pohonných hmot. 
 
Cílem práce bylo analyzovat vliv změny cen pohonných hmot na cenu stavebního objektu 
a zobecnit tento vliv na celou stavební výrobu. Tento cíl jsem prokazoval v praktické části 
této práce. Výpočty jsem prováděl na konkrétní stavbě s názvem: „III/1043 - Vrané nad 
Vltavou - Zajištění stability skalní stěny“. Záměrně jsem vybral stavbu, u které se 
předpokládá větší podíl nákladů na stavební stroje.  
 
Nejprve jsem vypočítal skutečné náklady na stavební stroje a porovnal s náklady, které 
předpokládá rozpočtovací program euroCALC. Zjistil jsem, že výsledky se výrazně 
neliší. Tímto jsem si ověřil správnost svých výpočtů. Na základě získaných dat jsem 
dokázal spočítat celkové množství spotřebovaných pohonných hmot na stavbě a následně 
jsem ověřoval jaký vliv má cena pohonných hmot na náklady stavby. Dále jsem se pokusil 
porovnat, jaké by byly náklady v roce 2013, kdy byla stavba skutečně provedena, a jaké 
v roce 2015. Během této doby cena pohonných hmot v České Republice poměrně výrazně 
klesla. I přes tento fakt výsledek vycházel, že by náklady klesly jen o 0,3%.  
 
V další části jsem se věnoval, jak by se změnily celkové náklady stavby, kdyby se během 
doby výstavby změnila cena pohonných hmot. Zjistil jsem, že při změně ceny pohonných 
hmot o 1Kč se celkové náklady na stavbu změní pouze o 0,06%.  
 
Výsledky jsem se pokusil ještě ověřit na jiném typu stavby, tentokrát jsem zvolil 
novostavbu bytového domu : „Bytový dům Záveská v Hostivaři“. Zde byly výsledky 
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podobné, při změně ceny pohonných hmot o 1Kč se celkové náklady na stavbu změní  
ještě méně, a to o 0,01%. 
 
Závěr diplomové práce je, že jsem dokázal předpokládaný odhad, že vliv ceny pohonných 
hmot na cenu stavby je velmi malý a při plánování nákladů stavby není potřeba se vlivem 
ceny pohonných hmot zabývat. Vzhledem k celkovým nákladům stavby se jedná o velmi 
malou částku.  
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PŘÍLOHA Č. 1 – ROZPOČET STAVBY: „III/1043 - 
VRANÉ NAD VLTAVOU - ZAJIŠTĚNÍ STABILITY 
SKALNÍ STĚNY“ 
Poř. Kód Popis MJ Výměra 
Jedn. 
cena 
Cena [Kč] 
    SO_01: Stavební objekt 01        8 831 748 
    
SO 01: Sanace skalní steny ochrannou 
galerií 
       1 312 473 
1 122401102 
Odkopávky a prokopávky nezapažené 
v hornine tr. 5 objem do 1000 m3 
m3   350,000    272,47   95 363 
2 
289 10-
1011 
Ocištení skalní steny pl. do 1000 m2, 
tl. do 0,5 m, hor zp 
m2  1 400,000    80,00   112 000 
3 167101152 
Nakládání výkopku z hornin tr. 5 až 7 
pres 100 m3 
m3   490,000    109,91   53 858 
4 162601152 
Vodorovné premístení do 5000 m 
výkopku z horniny tr. 5 až 7 
m3   490,000    234,79   115 046 
5 112101101 
Kácení stromu listnatých D kmene do 
300 mm 
kus   10,000    161,49   1 615 
6 111201101 
Odstranení krovin a stromu prumeru 
kmene do 100 mm i s koreny z celkové 
plochy do 1000 m2 
m2   120,000    41,04   4 925 
7 
167 15-
1101 
Naložení krovin a korenu t   1,500    310,00    465 
8 
287 10-
0111A 
Práce hor.zp ve skal stene, zajišt 
prvky, kotevní systém 
hod   480,000    75,00   36 000 
9 
339 40-
4010A 
Dynamická bariéra typ 2000kJ výška 4 
m 
m2   240,000   3 715,00   891 600 
10 
949 95-
1015 
Zrízení horolezeckého úvazu pro práci 
ve výškách 
kus   20,000    80,00   1 600 
    SO 02: Dynamický ochranný plot         514 074 
11 
262 50-
3572 
Vrty svis povrch do 350mm hl.do 25m 
v hor V-sloup dynam plotu 
m   3,500   1 200,00   4 200 
12 122401102 
Odkopávky a prokopávky nezapažené 
v hornine tr. 5 objem do 1000 m3 
m3   11,250    272,47   3 065 
98 
13 167101152 
Nakládání výkopku z hornin tr. 5 až 7 
pres 100 m3 
m3   17,190    109,91   1 889 
14 162601152 
Vodorovné premístení do 5000 m 
výkopku z horniny tr. 5 až 7 
m3   17,190    234,79   4 036 
15 
111 20-
1107 
Dolam ve skal sten,hor.5-6, hor zpus 
spec technologiemi 
m3   5,940   1 350,00   8 019 
16 161101158 
Svislé premístení výkopku z horniny 
tr. 5 až 7 hl výkopu do 16 m 
m3   5,940    779,24   4 629 
17 
262 40-
3172 
Vrty pro injektáž povrchové D do 56 
mm hl. do 25 m hor. IV 
m   6,600    290,00   1 914 
18 
283 20-
3029 
Betonárská tyc min. pr 25 mm dl. 2 m 
ocel S 670 H s kovaným okem 
kus   6,000    517,00   3 102 
19 
339 40-
4010A 
Dynamická bariéra typ 2000kJ výška 4 
m 
m2   120,000   3 715,00   445 800 
20 
287 10-
0111A 
Práce hor.zp ve skal stene, zajišt 
prvky, kotevní systém 
hod   294,000    75,00   22 050 
21 
959 80-
1010 
Beton prostý C16/20, pytlovaný, 
pripravovaný na míste, hor. Zp. 
m3   2,900   5 300,00   15 370 
    SO 03: Záchytný plot 1         175 586 
22 
262 40-
3172 
Vrty pro injektáž povrchové D do 56 
mm hl. do 25 m hor. IV 
m   16,000    290,00   4 640 
23 122401102 
Odkopávky a prokopávky nezapažené 
v hornine tr. 5 objem do 1000 m3 
m3   7,350    272,47   2 003 
24 167101152 
Nakládání výkopku z hornin tr. 5 až 7 
pres 100 m3 
m3   29,350    109,91   3 226 
25 162601152 
Vodorovné premístení do 5000 m 
výkopku z horniny tr. 5 až 7 
m3   29,350    234,79   6 891 
26 
262 40-
3372 
Vrty pro inj svis povr do 156mm hl.do 
25m hor.IV-sloup záchyt pl 
m   22,000    550,00   12 100 
27 
283 20-
3029 
Betonárská tyc min. pr 25 mm dl. 2 m 
ocel S 670 H s kovaným okem 
kus   8,000    517,00   4 136 
28 
283 80-
1012 
Pletivo HZn, 50x2m, oko 6x8 cm, drát 
2,7 mm 
m2   104,000    165,00   17 160 
29 
283 40-
1010 
Lano D 10 024320,55 6x17/1771 + 
Galfan, antikorozní úprava dle 
specifikace 
bm   365,000    53,00   19 345 
30 
287 10-
0111 
Práce hor zp ve skal stene, zajišt 
prvky, kotev systém 
hod   55,000    75,00   4 125 
99 
31 
281 59-
1111 
Dodání inj hmot pro kotev prvky - 
spec cement smesi 
m3   1,250   7 600,00   9 500 
32 
959 80-
1010 
Beton prostý C16/20, pytlovaný, 
pripravovaný na míste, hor. Zp. 
m3   6,000   5 300,00   31 800 
33 
339 30-
1010 
Dodání a osazení ocelových trubek 
89/10 mm dl. 3 m 
t   1,000 
  54 
300,00 
  54 300 
34 
959 20-
1560 
Náter kot prvku-zink barva, antikor 
ochr vydatnost 0,35 kg/m2 
m2   8,500    560,00   4 760 
35 
339 30-
2010 
Dodání a osazení PVC cepicek sloupu kus   20,000    80,00   1 600 
    SO 04: Dynamický ochranný plot        1 453 020 
36 
262 50-
3572 
Vrty svis povrch do 350mm hl.do 25m 
v hor V-sloup dynam plotu 
m   9,000   1 200,00   10 800 
37 122401102 
Odkopávky a prokopávky nezapažené 
v hornine tr. 5 objem do 1000 m3 
m3   6,450    272,47   1 757 
38 167101152 
Nakládání výkopku z hornin tr. 5 až 7 
pres 100 m3 
m3   9,720    109,91   1 068 
39 162601152 
Vodorovné premístení do 5000 m 
výkopku z horniny tr. 5 až 7 
m3   9,720    234,79   2 282 
40 
111 20-
1107 
Dolam ve skal sten,hor.5-6, hor zpus 
spec technologiemi 
m3   3,270   1 350,00   4 415 
41 161101158 
Svislé premístení výkopku z horniny 
tr. 5 až 7 hl výkopu do 16 m 
m3   3,270    779,24   2 548 
42 
262 40-
3172 
Vrty pro injektáž povrchové D do 56 
mm hl. do 25 m hor. IV 
m   19,200    290,00   5 568 
43 
283 20-
3029 
Betonárská tyc min. pr 25 mm dl. 2 m 
ocel S 670 H s kovaným okem 
kus   18,000    517,00   9 306 
44 
339 40-
4010A 
Dynamická bariéra typ 2000kJ výška 4 
m 
m2   360,000   3 715,00  1 337 400 
45 
287 10-
0111A 
Práce hor.zp ve skal stene, zajišt 
prvky, kotevní systém 
hod   685,000    75,00   51 375 
46 
959 80-
1010 
Beton prostý C16/20, pytlovaný, 
pripravovaný na míste, hor. Zp. 
m3   5,000   5 300,00   26 500 
    SO 05: Dynamický ochranný plot         533 696 
47 
262 50-
3572 
Vrty svis povrch do 350mm hl.do 25m 
v hor V-sloup dynam plotu 
m   5,000   1 200,00   6 000 
100 
48 122401102 
Odkopávky a prokopávky nezapažené 
v hornine tr. 5 objem do 1000 m3 
m3   9,350    272,47   2 548 
49 167101152 
Nakládání výkopku z hornin tr. 5 až 7 
pres 100 m3 
m3   16,500    109,91   1 814 
50 162601152 
Vodorovné premístení do 5000 m 
výkopku z horniny tr. 5 až 7 
m3   16,500    234,79   3 874 
51 
111 20-
1107 
Dolam ve skal sten,hor.5-6, hor zpus 
spec technologiemi 
m3   7,150   1 350,00   9 653 
52 161101158 
Svislé premístení výkopku z horniny 
tr. 5 až 7 hl výkopu do 16 m 
m3   7,150    779,24   5 572 
53 
262 40-
3172 
Vrty pro injektáž povrchové D do 56 
mm hl. do 25 m hor. IV 
m   12,300    290,00   3 567 
54 
283 20-
3029 
Betonárská tyc min. pr 25 mm dl. 2 m 
ocel S 670 H s kovaným okem 
kus   10,000    517,00   5 170 
55 
339 40-
4010A 
Dynamická bariéra typ 2000kJ výška 4 
m 
m2   120,000   3 715,00   445 800 
56 
287 10-
0111A 
Práce hor.zp ve skal stene, zajišt 
prvky, kotevní systém 
hod   486,000    75,00   36 450 
57 
959 80-
1010 
Beton prostý C16/20, pytlovaný, 
pripravovaný na míste, hor. Zp. 
m3   2,500   5 300,00   13 250 
    Oddíl : SO 06        1 676 926 
58 
262 40-
3172 
Vrty pro injektáž povrchové D do 56 
mm hl. do 25 m hor. IV 
m   26,000    290,00   7 540 
59 122401102 
Odkopávky a prokopávky nezapažené 
v hornine tr. 5 objem do 1000 m3 
m3   19,420    272,47   5 291 
60 167101152 
Nakládání výkopku z hornin tr. 5 až 7 
pres 100 m3 
m3   19,420    109,91   2 135 
61 162601152 
Vodorovné premístení do 5000 m 
výkopku z horniny tr. 5 až 7 
m3   19,420    234,79   4 560 
62 
262 40-
3372 
Vrty pro inj svis povr do 156mm hl.do 
25m hor.IV-sloup záchyt pl 
m   72,000    550,00   39 600 
63 
283 20-
3029 
Betonárská tyc min. pr 25 mm dl. 2 m 
ocel S 670 H s kovaným okem 
kus   13,000    517,00   6 721 
64 
339 40-
4010A 
Dynamická bariéra typ 2000kJ výška 4 
m 
m2   350,000   3 715,00  1 300 250 
65 
281 59-
1111 
Dodání inj hmot pro kotev prvky - 
spec cement smesi 
m3   0,750   7 600,00   5 700 
101 
66 
959 80-
1010 
Beton prostý C16/20, pytlovaný, 
pripravovaný na míste, hor. Zp. 
m3   18,000   5 300,00   95 400 
67 
339 30-
1010 
Dodání a osazení ocelových trubek 
89/10 mm dl. 3 m 
t   3,500 
  54 
300,00 
  190 050 
68 
959 20-
1560 
Náter kot prvku-zink barva, antikor 
ochr vydatnost 0,35 kg/m2 
m2   26,000    560,00   14 560 
69 
339 30-
2010 
Dodání a osazení PVC cepicek sloupu kus   64,000    80,00   5 120 
    SO 07: Dynamický ochranný plot         606 927 
70 
262 50-
3572 
Vrty svis povrch do 350mm hl.do 25m 
v hor V-sloup dynam plotu 
m   4,000   1 200,00   4 800 
71 122401102 
Odkopávky a prokopávky nezapažené 
v hornine tr. 5 objem do 1000 m3 
m3   10,600    272,47   2 888 
72 167101152 
Nakládání výkopku z hornin tr. 5 až 7 
pres 100 m3 
m3   14,990    109,91   1 648 
73 162601152 
Vodorovné premístení do 5000 m 
výkopku z horniny tr. 5 až 7 
m3   14,990    234,79   3 519 
74 
111 20-
1107 
Dolam ve skal sten,hor.5-6, hor zpus 
spec technologiemi 
m3   4,390   1 350,00   5 927 
75 161101158 
Svislé premístení výkopku z horniny 
tr. 5 až 7 hl výkopu do 16 m 
m3   4,390    779,24   3 421 
76 
262 40-
3172 
Vrty pro injektáž povrchové D do 56 
mm hl. do 25 m hor. IV 
m   9,200    290,00   2 668 
77 
283 20-
3029 
Betonárská tyc min. pr 25 mm dl. 2 m 
ocel S 670 H s kovaným okem 
kus   8,000    517,00   4 136 
78 
339 40-
4010A 
Dynamická bariéra typ 2000kJ výška 4 
m 
m2   150,000   3 715,00   557 250 
79 
959 80-
1010 
Beton prostý C16/20, pytlovaný, 
pripravovaný na míste, hor. Zp. 
m3   3,900   5 300,00   20 670 
    SO 08: Dokoncovací a vícepráce        2 330 446 
80 
289 10-
1011 
Ocištení skalní steny pl. do 1000 m2, 
tl. do 0,5 m, hor zp 
m2   350,000    80,00   28 000 
81 289471411 
Sanace trhlin zazdením dutin D nad 50 
mm do 1 m beztlakovým zalitím 
m3   2,150 
  15 
069,12 
  32 399 
82 289901213 
Vycištení trhlin a dutin ve skalní stene 
nebo zdivu š do 50 mm hl do 500 mm 
m   7,180    99,78    716 
102 
83 944511111 
Montáž ochranné síte z textilie z 
umelých vláken 
m2  1 050,000    12,66   13 291 
84 944511211 
Príplatek k ochranné síti za první a 
ZKD den použití 
m2 
 68 
250,000 
   0,50   34 125 
85 944511811 
Demontáž ochranné síte z textilie z 
umelých vláken 
m2  1 050,000    8,52   8 951 
86 122401102 
Odkopávky a prokopávky nezapažené 
v hornine tr. 5 objem do 1000 m3 
m3   15,000    272,47   4 087 
87 167101152 
Nakládání výkopku z hornin tr. 5 až 7 
pres 100 m3 
m3   40,000    109,91   4 397 
88 162601152 
Vodorovné premístení do 5000 m 
výkopku z horniny tr. 5 až 7 
m3   40,000    234,79   9 392 
89 
111 20-
1107 
Dolam ve skal sten,hor.5-6, hor zpus 
spec technologiemi 
m3   25,000   1 350,00   33 750 
90 161101158 
Svislé premístení výkopku z horniny 
tr. 5 až 7 hl výkopu do 16 m 
m3   25,000    779,24   19 481 
91 
262 40-
3172 
Vrty pro injektáž povrchové D do 56 
mm hl. do 25 m hor. IV 
m   75,000    290,00   21 750 
92 
283 20-
3013 
CKT pr. 22 mm délka do 1,5 m ocel S 
670 H 
kus   70,000    365,00   25 550 
93 
281 59-
1111 
Dodání inj hmot pro kotev prvky - 
spec cement smesi 
m3   3,900   7 600,00   29 640 
94 
284 10-
1024 
Podložka plochá 150x150x8 pr. 34 mm 
(R25, R32, T30) 
kus   70,000    42,00   2 940 
95 
284 40-
5575 
Matice pro CKT pr. 22 mm ocel S 670 
H 
kus   70,000    57,00   3 990 
96 
287 10-
0111A 
Práce hor.zp ve skal stene, zajišt 
prvky, kotevní systém 
hod  1 560,000    75,00   117 000 
97 911381114 
Silnicní svodidlo betonové 
jednostranné prubežné délky 2 m 
výšky 0,8 m 
m   28,000   8 014,53   224 407 
98 979095312 Naložení a složení suti t  1 199,580    904,37  1 084 860 
99 171201211 
Poplatek za uložení odpadu ze 
sypaniny na skládce (skládkovné) 
t  1 199,580    150,00   179 937 
100 979081121 
Odvoz suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km pres 1 km 
t 
 17 
993,700 
   13,82   248 637 
103 
101 998153131 
Presun hmot pro samostatné zdi a valy 
zdené z cihel, kamene, tvárnic nebo 
monolitické v do 20 m 
t   516,000    393,70   203 147 
    SO 09: Technické a projekcní práce         173 000 
102 agreg 
Zhotovení Dokumentace zhotovitele - 
VTD 
soub   1,000 
  41 
000,00 
  41 000 
103 agreg1 
Zpracování podrobného laserového 
skenu skalní steny po ocištení 
soub   1,000 
  50 
000,00 
  50 000 
104 agreg2 
Koordinacní cinnost, sled a rízení prací 
a cinností, inženýrská cinnost, 
informacní cinnost, SFŽP 
hod   360,000    150,00   54 000 
105 agreg3 
Zhotevení Dokumentace skutecného 
provedení 
soub   1,000 
  28 
000,00 
  28 000 
    SO 10:  Dopravní znacení a omezení         40 400 
106 agreg4 
Instalace doprav znacení a svetelné 
signal a ochranných opatrení 
týden   16,000   1 650,00   26 400 
107 agreg5 Instalace informacního systému stavby soub   1,000 
  14 
000,00 
  14 000 
    SO 11:  Monitoring         15 200 
108 agreg6 Dodání a osazení geod bodu hor zp ks   40,000    380,00   15 200 
             8 831 748 
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PŘÍLOHA Č. 2 – ROZPOČET STAVBY: „BYTOVÝ 
DŮM ZÁVESKÁ V HOSTIVAŘI“ 
P.Č. TV KCN 
Kód 
položky 
Popis MJ 
Množství 
celkem 
Cena 
jednotková 
Cena 
celkem 
1 2 3 4 5 6 7,0 8 9 
1 K 001 131201102 
Hloubení jam 
nezapažených v hornině 
tř. 3 objemu do 1000 m3 
m3 3 409,3 141,00 480 707 
2 K 001 131201109 
Příplatek za lepivost u 
hloubení jam 
nezapažených v hornině 
tř. 3 
m3 3 409,3 19,80 67 504 
3 K 001 161101102 
Svislé přemístění 
výkopku z horniny tř. 1 
až 4 hl výkopu do 4 m 
m3 3 409,3 113,00 385 248 
4 K 001 162701105 
Vodorovné přemístění 
do 10000 m 
výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 
m3 3 079,5 252,00 776 031 
5 K 001 162701109 
Příplatek k 
vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 
1000 m přes 10000 m 5x 
m3 15 397,5 19,70 303 330 
6 K 001 171201201 
Uložení sypaniny na 
skládky 
m3 3 079,5 16,10 49 580 
7 K 001 171201211 
Poplatek za uložení 
odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) 
t 3 079,5 110,00 338 744 
8 K 001 1741011 
Zásyp sypaninou se 
zhutněním 
stabilizovanou vápnem 
m3 329,8 550,00 181 379 
9 K 002 151711111 
Osazení zápor ocelových 
dl do 8 m s následným 
vytažením 
m 248,0 1 870,00 463 760 
105 
10 K 002 151721111 
Zřízení pažení do 
ocelových zápor hl 
výkopu do 4 m s jeho 
následným odstraněním 
m2 133,2 555,00 73 925 
11 K 011 271532211 
Podsyp pod základové 
konstrukce se zhutněním 
z hrubého kameniva 
frakce 32 až 63 mm 
m3 211,9 1 100,00 233 123 
12 K 011 273323511 
Základové desky ze ŽB 
vodostavebného V 8 tř. 
B 25/30 
m3 299,8 2 710,00 812 352 
13 K 011 273351215 
Zřízení bednění stěn 
základových desek 
m2 135,9 202,00 27 448 
14 K 011 273351216 
Odstranění bednění stěn 
základových desek 
m2 135,9 49,10 6 672 
15 K 011 273361821 
Výztuž základových 
desek betonářskou ocelí 
10 505 (R) 
t 41,6 36 900,00 1 533 195 
16 K 011 273362021 
Výztuž základových 
desek svařovanými 
sítěmi Kari 
t 7,7 26 800,00 205 824 
17 K 011 311238113 
Zdivo nosné vnitřní 
POROTHERM tl 240 
mm pevnosti P 10 na M5 
m2 558,9 915,00 511 404 
18 K 011 311238136 
Zdivo nosné vnitřní 
zvukově izolační 
POROTHERM tl 300 
mm pevnosti P 15 na M5 
m2 800,4 1 740,00 1 392 654 
19 K 011 311321411 
Nosná zeď ze ŽB tř. C 
25/30 bez výztuže 
m3 46,2 2 820,00 130 143 
20 K 011 311321511 
Nosná zeď ze ŽB tř. C 
20/25 bez výztuže 
m3 57,2 2 710,00 154 985 
21 K 011 311321814 
Nosná zeď ze ŽB 
pohledového V8 tř. C 
25/30 bez výztuže 
m3 73,1 3 440,00 251 361 
22 K 011 311322511 
Nosná zeď ze ŽB V8 tř. 
C 25/30  bez výztuže 
m3 169,3 2 860,00 484 141 
106 
23 K 011 311351105 
Zřízení oboustranného 
bednění zdí nosných 
m2 1 359,4 321,00 436 355 
24 K 011 311351106 
Odstranění 
oboustranného bednění 
zdí nosných 
m2 1 359,4 121,00 164 483 
25 K PK 31136 
Bednění stěn pro 
pohledový beton zřízení 
a odstranění 
m2 308,2 845,00 260 404 
26 K 011 311361821 
Výztuž nosných zdí 
betonářskou ocelí 10 505 
t 8,5 37 200,00 315 084 
27 K 011 330321410 
Sloupy nebo pilíře ze ŽB 
tř. C 25/30 bez výztuže 
m3 14,4 3 160,00 45 630 
28 K 011 330321510 
Sloupy nebo pilíře ze ŽB 
tř. C 20/25 bez výztuže 
m3 21,7 3 050,00 66 063 
29 K 011 330321513 
Sloupy nebo pilíře z 
betonu V8 C 25/30  bez 
výztuže 
m3 4,4 3 280,00 14 563 
30 K 011 331351101 
Zřízení bednění sloupů 
čtyřúhelníkových v do 4 
m 
m2 506,9 402,00 203 786 
31 K 011 331351102 
Odstranění bednění 
sloupů čtyřúhelníkových 
v do 4 m 
m2 506,9 57,60 29 199 
32 K 011 331361821 
Výztuž sloupů hranatých 
betonářskou ocelí 10 505 
t 2,2 37 100,00 81 249 
33 K 011 342271356 
Příčky tl 115 mm z cihel 
vápenopískových 4DF 
248x238x115 mm na 
MC 
m2 995,8 695,00 692 114 
34 K 011 342272323 
Příčky tl 100 mm z 
pórobetonových 
přesných hladkých 
příčkovek objemové 
hmotnosti 500 kg/m3 
m2 254,8 551,00 140 402 
35 K 011 388381141 
Kanály pro IS průřezu 
do 1050x1200 mm ze 
ŽB volné 
m 15,0 4 620,00 69 300 
107 
36 K 011 411321414 
Stropy deskové ze ŽB tř. 
C 25/30 
m3 164,3 2 850,00 468 255 
37 K 011 411321515 
Stropy deskové ze ŽB tř. 
C 20/25 
m3 270,0 2 740,00 739 882 
38 K 011 411321616 
Stropy deskové ze ŽB tř. 
C 30/37 
m3 201,1 3 160,00 635 350 
39 K 011 411351101 
Zřízení bednění stropů 
deskových 
m2 3 346,4 369,00 1 234 811 
40 K 011 411351102 
Odstranění bednění 
stropů deskových 
m2 3 346,4 112,00 374 793 
41 K 011 411354122 
Ztracené bednění 
stropních podhledů ( 
rampa) 
m2 89,5 422,00 37 765 
42 K PK 411354173 
Podpěrná konstrukce 
stropů zřízení do 12 kPa 
m2 3 435,9 169,00 580 660 
43 K 011 411354174 
Odstranění podpěrné 
konstrukce stropů v do 4 
m pro zatížení do 12 kPa 
m2 3 435,9 36,10 124 035 
44 K 011 411361821 
Výztuž stropů 
betonářskou ocelí 10 
505( vč.rámů) 
t 101,3 38 100,00 3 859 530 
45 K 011 411362021 
Výztuž stropů 
svařovanými sítěmi Kari 
t 10,0 26 800,00 269 072 
46 K 011 430321515 
Schodišťová konstrukce  
ze ŽB tř. C 20/25 
vč.stupňů 
m3 18,0 3 030,00 54 540 
47 K 011 430361821 
Výztuž schodišťové 
konstrukce a rampy 
betonářskou ocelí 10 505 
t 1,5 43 100,00 63 788 
48 K 011 431351121 
Zřízení bednění podest 
schodišť  přímočarých v 
do 4 m vč.stupňů 
m2 147,9 515,00 76 158 
49 K 011 431351122 
Odstranění bednění 
podest schodišť  
přímočarých v do 4 m 
m2 147,9 83,40 12 333 
50 K 011 611131101 
Cementový postřik 
vnitřních stropů 
m2 308,8 71,20 21 988 
108 
nanášený celoplošně 
ručně 
51 K 011 611131111 
Polymercementový 
spojovací můstek 
vnitřních stropů 
nanášený ručně 
m2 1 233,3 62,10 76 588 
52 K 011 611131121 
Penetrace akrylát-
silikonová vnitřních 
stropů nanášená ručně 
m2 194,2 52,10 10 117 
53 K 011 611142001 
Potažení vnitřních stropů 
sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty 
m2 194,2 185,00 35 925 
54 K 011 611311121 
Vápenná omítka hladká 
jednovrstvá vnitřních 
stropů rovných nanášená 
ručně vč.penetrace 
m2 1 233,3 202,00 249 127 
55 K 011 611311141 
Vápenná omítka štuková 
dvouvrstvá vnitřních 
stropů rovných nanášená 
ručně vč.penetrace 
m2 308,8 240,00 74 117 
56 K 011 612131101 
Cementový postřik 
vnitřních stěn nanášený 
celoplošně ručně 
m2 2 045,9 62,40 127 665 
57 K 011 612142001 
Potažení vnitřních stěn 
sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty R131 
m2 1 016,5 161,00 163 658 
58 K 011 612311121 
Vápenná omítka hladká 
jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně 
vč.penetrace 
m2 3 225,6 176,00 567 709 
59 K 011 612311141 
Vápenná omítka štuková 
dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně 
vč.penetrace 
m2 2 045,9 211,00 431 688 
109 
60 K 011 612511001 
Tenkovrstvá omítka tl. 
1,0 mm včetně penetrace 
vnitřních stěn Ytong 
m2 506,3 164,00 83 038 
61 K PK 613211 Stěrka stropů Flex T  m2 194,2 245,00 47 577 
62 K PK 6133111 
Stěrka  stěn  na pletivo 
Flex   T 
m2 1 016,5 225,00 228 715 
63 K 011 622131111 
Polymercementový 
spojovací můstek 
vnějších stěn nanášený 
ručně 
m2 619,4 44,50 27 562 
64 K 011 62221101 
Tepelná izolace do 
bednění XPS Perimate  
tl. 50 mm 
m2 155,4 449,00 69 793 
65 M MAT 283764170 
deska z extrudovaného 
XPS Perimate 50 mm 
m2 158,5 257,00 40 747 
66 K 011 622211011 
Montáž zateplení 
vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl 
do 80 mm 
m2 124,9 449,00 56 080 
67 M MAT 283764210 
deska z extrudovaného 
polystyrénu  XPS 
Styrofoam  80 mm 
m2 127,4 411,00 52 361 
68 K 011 622211021 
Montáž zateplení 
vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl 
do 120 mm 
m2 72,2 462,00 33 352 
69 M MAT 283764220 
deska z extrudovaného 
polystyrénu  XPS 
STYROFOAM  100 mm 
m2 73,6 513,00 37 774 
70 K 011 622221111 
Montáž zateplení 
vnějších stěn z minerální 
vlny s kolmou orientací 
vláken tl do 80 mm 
m2 462,8 557,00 257 757 
71 K 011 622221121 
Montáž zateplení 
vnějších stěn z minerální 
vlny s kolmou orientací 
vláken tl do 120 mm 
m2 944,3 571,00 539 207 
110 
72 M MAT 631403610 
deska omítková 
ROCKWOOL 
FASROCK L 
200x1200x120 mm 
m2 963,2 596,00 574 071 
73 M MAT 631538060 
deska izolační  
ROCKWOOL 
STEPROCK HD 
600x1000x50 mm 
m2 472,0 279,00 131 692 
74 K 011 622222001 
Montáž zateplení 
vnějšího ostění nebo 
nadpraží hl. špalety do 
200 mm vč,profilů 
rohových 
m 837,4 137,00 114 724 
75 M MAT 631403480 
deska omítková 
ROCKWOOL 
FASROCK 
600x1000x30 mm 
m2 128,1 131,00 16 784 
76 K 011 622252001 
Montáž zakládacích 
soklových lišt zateplení 
m 146,6 82,10 12 032 
77 M MAT 590516500 
lišta soklová Al s 
okapničkou, zakládací U 
15 cm, 0,95/200 cm 
ztratné 5% 
m 89,9 121,00 10 875 
78 M MAT 590516470 
lišta soklová Al s 
okapničkou, zakládací U 
10 cm, 0,95/200 cm 
m 64,0 88,20 5 645 
79 K 011 622511111 
Tenkovrstvá  mozaiková 
střednězrnná omítka  
Cemix tl. 2 mm včetně 
penetrace vnějších stěn 
m2 124,0 553,00 68 572 
80 K 011 622531001 
Tenkovrstvá silikonová 
zrnitá omítka tl. 1,0 mm 
včetně penetrace 
vnějších stěn 
m2 1 028,7 177,00 182 071 
81 K 011 631311113 
Mazanina tl do 80 mm z 
betonu prostého tř. C 
12/15 
m3 9,1 3 040,00 27 573 
111 
82 K 011 631311126 
Mazanina tl do 120 mm 
z betonu prostého tř. C 
25/30 
m3 41,6 3 200,00 133 120 
83 K 011 631319204 
Příplatek k mazaninám 
za přidání ocelových 
vláken (drátkobeton) pro 
objemové vyztužení 30 
kg/m3 
m3 41,6 1 090,00 45 344 
84 K 011 6313620 
Vložka  do bet.maz. 
pozink.mříž 50/50 mm  
m2 181,3 550,00 99 721 
85 K 011 632451022 
Vyrovnávací potěr tl do 
30 mm z MC 15 ve 
spádu 
m2 250,2 158,00 39 538 
86 K 011 632451024 
Spádový  potěr tl do 50 
P500 tl.prům.55 mm  
m2 282,0 217,00 61 185 
87 K 011 632451111 
Cementový 
samonivelační potěr ze 
suchých směsí tloušťky 
do 45 mm 
m2 1 358,3 1 100,00 1 494 130 
88 K PK 9411 
Odvodňovací žlábek 
š.150 mm s krytem 
pozink pojížděným 
m 93,0 2 800,00 260 400 
89 K 003 941121112 
Montáž lešení řadového 
trubkového těžkého s 
podlahami zatížení do 
300 kg/m2 š do 1,5 m v 
do 20 m 
m2 996,5 93,00 92 670 
90 K 003 941121212 
Příplatek k lešení 
řadovému trubkovému 
těžkému s podlahami š 
1,5 m v 20 m za první a 
ZKD den použití 
m2 119 574,0 1,50 179 361 
91 K 003 941121812 Demontáž lešení  m2 996,5 55,80 55 602 
92 K 003 943221112 
Montáž lešení 
prostorového rámového 
těžkého s podlahami 
zatížení tř. 4 do 300 
kg/m2 v do 25 m 
m3 90,0 31,90 2 871 
112 
93 K 003 943221119 
Příplatek k lešení 
prostorovému rámovému 
těžkému s podlahami za 
půdorysnou plochu do 6 
m2 
m3 90,0 2,02 182 
94 K 003 943221212 
Příplatek k lešení 
prostorovému rámovému 
těžkému s podlahami tř.4 
v 25 m za první a ZKD 
den použití 
m3 5 400,0 2,00 10 800 
95 K 003 943221812 
Demontáž lešení 
prostorového rámového 
těžkého s podlahami 
zatížení tř. 4 do 300 
kg/m2 v do 25 m 
m3 90,0 26,90 2 421 
96 K 003 949101111 
Lešení pomocné pro 
objekty pozemních 
staveb s lešeňovou 
podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2 
m2 2 900,0 38,40 111 360 
97 K 011 952901111 
Vyčištění budov bytové 
a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m 
m2 3 125,4 70,70 220 964 
98 K 011 953332116 
Vložky do svislých 
dilatačních spár z pryže 
tl 15 mm kladené volně 
m2 28,0 1 620,00 45 360 
99 K 011 953511113 
Nosný tepelně-izolační 
prvek Isokorb typ K30 
pro volně vyložené 
balkónové desky 
kus 280,0 5 360,00 1 500 800 
100 K 011 998012023 
Přesun hmot pro budovy 
monolitické v do 24 m 
t 5 169,5 230,00 1 188 991 
101 K 711 711131101 
Provedení izolace proti 
zemní vlhkosti pásy na 
sucho vodorovné AIP 
nebo tkaninou 
m2 1 040,1 9,79 10 183 
102 M MAT 6931129 
PE drenážní  
PETEXDREN 400 
  398,7 185,00 73 760 
113 
103 M MAT 628220060 pás asfaltovaný V13 m2 398,7 54,20 21 610 
104 M MAT 6931114 Textilie Filtek 500   398,7 38,50 15 350 
105 K 711 711141559 
Provedení izolace proti 
zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné 
NAIP 
m2 346,7 73,10 25 344 
106 M MAT 628526100 
pás asfaltovaný 
modifikovaný Elastek  
50 (52) special dekor  
m2 398,7 202,00 80 538 
107 M MAT 628331580 
pás těžký asfaltovaný 
Glastek 40 special 
mineral 
m2 797,4 147,00 117 219 
108 K 711 711161321 
Izolace proti zemní 
vlhkosti stěn foliemi 
nopovými Technodren 
výška nopků 20mm 
m2 124,9 214,00 26 729 
109 K 711 711161521 
Izolace fóliemi 
nopovými pro tlakově 
zatížitelné podklady 
JUNOP 8 - 06 výška 
nopků 20 mm 
m2 968,6 204,00 197 596 
110 K 711 711413111 
Izolace proti vodě za 
studena vodorovná 
hydroizol.folie tekutá 
SUPERFLEX 75/4  
m2 619,1 633,00 391 916 
111 K 711 998711203 
Přesun hmot procentní 
pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v 
objektech v do 60 m 
% 9 602,5 3,42 32 840 
112 K 712 712311101 
Provedení povlakové 
krytiny střech do 10° za 
studena lakem 
penetračním nebo 
asfaltovým 
m2 351,9 7,12 2 505 
113 M MAT 581241820 
penetrace FORTE 
PENETRAL 10 kg 
kg 88,0 79,80 7 021 
114 
114 K 712 712311117 
Provedení povlakové 
krytiny střech do 10° za 
studena lepidlem  
m2 351,9 20,50 7 214 
115 M MAT 585622410 Lepidlo VEDATEX   kg 70,4 48,00 3 378 
116 K 712 712341559 
Provedení povlakové 
krytiny střech do 10° 
pásy  přitavením v plné 
ploše 
m2 351,9 75,90 26 708 
117 M MAT 628411700 
pás asfaltový  
ELASTEK  40 special 
m2 404,7 161,00 65 153 
118 K 712 712341659 
Provedení povlakové 
krytiny střech do 10° 
pásy  přitavením bodově 
m2 351,9 63,20 22 239 
119 M MAT 628361100 
pás těžký asfaltovaný 
FOALBIT Al S 40 
m2 404,7 151,00 61 106 
120 K 712 998712203 
Přesun hmot procentní 
pro krytiny povlakové v 
objektech v do 24 m 
% 1 953,2 3,44 6 719 
121 K 713 713121111 
Montáž izolace tepelné 
podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, 
deskami 1 vrstva 
m2 1 539,7 15,90 24 480 
122 M MAT 283763610 
polystyren extrudovaný 
XPS Styrofoam  1250 x 
600 x 30 mm 
m2 184,9 154,00 28 480 
123 M MAT 283758810 
deska z pěnového 
polystyrenu EPS 100 Z 
1000 x 500 x 60 mm 
m2 251,5 153,00 38 481 
124 M MAT 283766360 
deska polystyrénová pro 
snížení kročejového 
hluku POLYFON-EPS T 
3500 1000x500x60 mm 
m2 1 134,0 97,20 110 224 
125 K 713 713141111 
Montáž izolace tepelné 
střech plochých lepené  
plně 1 z  rohoží, pásů, 
dílců, desek ve spádu 
m2 327,5 236,00 77 297 
126 M MAT 142525 Polydek tl.150 - 270 mm  m2 376,7 425,00 160 081 
115 
127 K 713 713141131 
Montáž izolace tepelné 
střech plochých lepené 
za studena 1 vrstva 
rohoží, pásů, dílců, 
desek (garáže)  
m2 346,7 100,00 34 670 
128 M MAT 283764100 
polystyren extrudovaný 
STYRODUR 5000 CS- 
1250 x 600 
m3 17,7 9 640,00 170 454 
129 K 713 713191132 
Montáž izolace tepelné 
podlah, stropů vrchem 
nebo střech překrytí 
separační fólií z PE 
m2 1 539,7 6,62 10 192 
130 K 713 998713203 
Přesun hmot procentní 
pro izolace tepelné v 
objektech v do 24 m 
% 6 543,6 2,20 14 396 
131 K PK 76323 
Dodávka a montáž 
stropů z OSB deska  
tl.18 mm  balkony+výtah 
šachty 
m2 69,4 660,00 45 804 
132 K 763 763231151 
Sádrovláknitý podhled 
protipožární deska 1x15 
dvouvrstvá spodní kce 
profil CD+UD bez TI 
m2 129,9 828,00 107 557 
133 K 763 998763202 
Přesun hmot procentní  v 
objektech v do 24 m 
% 1 533,6 8,78 13 465 
134 K 764 764141301 
Oplechování atiky TiZn 
vč.balkonů, výtah šachet 
m2 143,4 1 140,00 163 476 
135 K 764 764246302 
Oplechování parapetů 
lepidlo Fix All  z TiZn 
lesklého plechu  rš 200 
mm 
m 112,0 271,00 30 352 
136 K PK 998764203 
Přesun hmot procentní 
pro konstrukce 
klempířské v objektech v 
do 24 m 
  1 938,3 1,61 3 121 
137 K PK 7661 
Okna plastová 
izol.dvojsklo   D+M  dle 
tab.  OK1+OK8+OK9 
m2 171,2 5 500,00 941 600 
116 
138 K PK 7662 
Okno OK2 2600x800 ks 
2 s čidlem a aut.otvír. 
D+M 
m2 4,2 9 500,00 39 520 
139 K PK 7663 
Dveře balkonové OK2 
D+M 
m2 162,0 6 000,00 972 000 
140 K PK 7664 
Prosklené stěny čidlo 
autom.otevírání OK4 , 5  
m2 13,5 9 500,00 128 440 
141 K PK 7665 
Prosklená stěna OK6 
D+M 
m2 40,6 6 000,00 243 360 
142 K PK 7666 
Vstupní prosklená stěna 
el.zámek OK 10  
m2 12,5 8 000,00 99 840 
143 K 766 766694112 
Montáž parapetních 
desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 
cm délky do 1,6 m 
m 112,0 138,00 15 456 
144 M MAT 607941070 
deska parapetní 
dřevotřísková vnitřní 
laminovaná   
m 114,2 527,00 60 204 
145 K PK 7667 
Vstupní prosklená stěna 
požární OK 11 el.zámek 
D+M 
m2 6,1 12 500,00 75 938 
146 K PK 76682 
Dveře vntřní plné 
požární  D2 
vč.ocel.zárubně 
800/1970 D2 D+M 
ks 2,0 11 000,00 22 000 
147 K PK 76683 
Dveře prosklené vč. 
obložk.zárubně D+M  
D4 
ks 60,0 12 000,00 720 000 
148 K PK 76684 
Dveře plné 
vč.obložk.zárubně 
700/1970   D5+D9   
D+M 
ks 35,0 7 500,00 262 500 
149 K PK 76685 
Dveře bytové požární 
900/1970  bezpečnostní 
D+m vč,zárubně  
ks 29,0 25 000,00 725 000 
150 K PK 76686 
Dveře vnitřní plné 
600/1970  D10  D+M 
vč.obložlzár. 
ks 10,0 7 500,00 75 000 
117 
151 K PK 7678 
Vstupní dveře OK7 
D+M bezpeč.zámek 
1000x2100 
ks 1,0 15 000,00 15 000 
152 K PK 76781 
Dveře vnitřní požární 
900x1970 D1 
vč.ocel.zárubně  
ks 2,0 12 000,00 24 000 
153 K 766 998766203 
Přesun hmot procentní 
pro konstrukce 
truhlářské v objektech v 
do 24 m 
% 44 198,6 1,10 48 618 
154 K PK 7671 
Zábradlí balkony , rampa 
D+M 
m 204,4 1 800,00 367 920 
155 K PK 7672 
Vjezdová bezpečnostní 
žaluzie s otvory 
2500x2500  D+M 
ks 1,0 45 000,00 45 000 
156 K PK 7673 
Zakrytí pororoštem  
D+M 
m2 10,5 950,00 9 975 
157 K PK 7674 Ocelové schodiště  1.PP komplet 1,0 19 000,00 19 000 
158 K PK 7675 
Garážová mříž  G1 
nahoru výsuvná dálk.ovl. 
ks 1,0 45 000,00 45 000 
159 K PK 7676 
Dvířka plech. 700/700 
požární PU1 D+M 
ks 30,0 1 900,00 57 000 
160 K PK 7677 
Vnitřní plech dveře 
vč,zárubně D3 700/1970 
D3 
ks 25,0 5 000,00 125 000 
161 K PK 76771 
Poklop ocelový 600/600 
vč.rámu  PK1 
ks 2,0 1 500,00 3 000 
162 K PK 76772 
Poklop ocel.900/900 
PK2 zateplený  
ks 2,0 3 000,00 6 000 
163 K PK 76773 
Protidešť.žaluzie 
vč.rámu 1560/1200  PK3 
ks 1,0 3 500,00 3 500 
164 K PK 76774 Žebřík na střechu ks 1,0 2 000,00 2 000 
165 K 767 998767203 
Přesun hmot procentní 
pro zámečnické 
konstrukce v objektech v 
do 24 m 
% 6 834,0 1,81 12 369 
166 K 771 771554112 
Montáž podlah z dlaždic 
teracových lepených 
m2 181,3 450,00 81 590 
118 
stěrkou  Mapei MAPE 
gum WPS 1 mm  
167 M MAT 592473710 
dlaždice terasová HBT 
40x40x3,5 cm černobílá 
m2 184,9 309,00 57 145 
168 K 771 771574113 
Montáž podlah 
keramických režných 
hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 
12 ks/m2 
m2 439,9 279,00 122 732 
169 M MAT 597614080 dlaždice keramické  m2 448,7 468,00 209 991 
170 K 771 771574114 
Montáž podlah 
keramických režných 
hladkých lepených 
flexibilním lepidlem  
mrazuvzdorných 
m2 250,2 299,00 74 822 
171 M MAT 597612990 
dlaždice keramické  
400x400x9 mm 
mrazuvzorné  
m2 255,2 471,00 120 220 
172 K 771 771591111 
Podlahy penetrace 
podkladu 
m2 690,1 37,70 26 018 
173 K 771 771591115 
Podlahy spárování 
silikonem 
m 431,6 29,30 12 644 
174 K PK 771592 
Příplatek  za lepidlo 
Mapei ADELSILEX  
m2 181,3 150,00 27 197 
175 K 771 998771203 
Přesun hmot procentní 
pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 24 m 
% 7 323,6 6,92 50 679 
176 K 775 775526210 
Montáž podlahy  
parketové mozaika dub 
lepené z tabulí do 
450x450 mm  
m2 918,4 394,00 361 865 
177 M MAT 611511010 parketa -3 lamelová-Dub m2 936,8 853,00 799 098 
178 K 775 775591311 
Podlahy dřevěné, 
základní lak 
m2 918,4 72,70 66 771 
179 K 775 775591312 
Podlahy dřevěné, vrchní 
lak pro běžnou zátěž 
m2 1 836,9 86,90 159 625 
119 
180 K 775 998775203 
Přesun hmot procentní 
pro podlahy dřevěné v 
objektech v do 24 m 
% 13 873,6 1,29 17 897 
181 K 777 777551112 
Podlahy lité tloušťky 3 
mm vyrovnávací stěrka  
(např.Nivelit) 
m2 918,4 129,00 118 479 
182 K 777 777615117 
Nátěry epoxidové podlah 
betonových 
jednonásobné 
SUPRADUR 
m2 556,3 337,00 187 473 
183 K 777 998777203 
Přesun hmot procentní 
pro podlahy lité v 
objektech v do 24 m 
% 3 059,5 0,84 2 570 
184 K 781 781414111 
Montáž obkladaček 
vnitřních pravoúhlých 
pórovinových do 22 ks/ 
m2 lepených flexibilním 
lepidlem 
m2 688,8 325,00 223 847 
185 M MAT 597610730 
obkládačky keramické 
RAKO - koupelny 
CORAL bílé i barevné  
19,8 x 39,8 x 0,7 cm I. j. 
m2 702,5 367,00 257 830 
186 K 781 998781203 
Přesun hmot procentní 
pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m 
% 4 816,8 3,54 17 051 
187 K 784 784181101 
Základní akrylátová 
jednonásobná penetrace 
podkladu v místnostech 
výšky do 3,80m 
m2 7 596,3 11,80 89 636 
188 K 784 784211001 
Jednonásobné bílé malby 
ze směsí za mokra  
otěruvzdorných v 
místnostech výšky do 
3,80 m 
m2 6 192,7 29,80 184 543 
189 K 784 784221041 
Příplatek k cenám 1x 
maleb za sucha 
otěruvzdorných za 
m2 4 457,4 1,51 6 731 
120 
barevnou malbu 
tónovanou přípravky 
    Celkem bez DPH    40 502 869 
 
